

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo číslo objednatele 1608-2012-130723, č. zhotovitele 03 PUVO -2291-3013/12 uzavřené ve smyslu § 536 a následujících obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 19. 9. 2012

mezi smluvními stranami

- 1. Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**
Zastoupený ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj Ing. Pavlem Brandlem,
v technických záležitostech jsou oprávněni jednat: Ing. Jan Matějka a Ing. Milan Šrámek,
Adresa: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary
Právní forma: organizační složka státu
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Jan Matějka, Ing. Milan Šrámek
adresa: SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, Mánesova 265/13, 350 02
Cheb
e-mail: XXXXXXXXXXXX
číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel: Sdružení VRV - AGP**
Adresa: Nábřežní 4,150 56, Praha
Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s.,
pověřený podáním nabídky
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXX
adresa: Divize 03- Nábřežní 4, 150 56 Praha
e-mail: XXXXXXXXXXXX
číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením čl. XI. bodem 4 výše uvedené smlouvy o dílo, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Vymezení rozsahu změn

Čl. 1

Snížení počtu měrných jednotek

Na základě článku VII. bodu 2 výše uvedené smlouvy se mění počet měrných jednotek a cena u níže uvedených ucelených částí, fakturačních celků uvedených v příloze č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo a to následovně:

se bod 1.4 přílohy č.1 ke smlouvě o dílo mění z původního znění :

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek FC 1 – Přípravné práce	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území -					
	- Stabilizace plastovou značkou	bod	290	100	29 000	

Na:

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek FC 1 – Přípravné práce	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území -					
	- Stabilizace plastovou značkou	bod	166	100	16 600	

Změna počtu uvedených měrných jednotek je upřesněním skutečně zpracovaného počtu měrných jednotek dílčích fakturačních částí. Na základě snížení počtu měrných jednotek došlo ke snížení ceny této dílčí fakturační části. Tato změna je uvedena v záznamu o snížení počtu měrných jednotek KoPÚ Vokov u Třebeně ze dne 27. 5. 2014. Tento záznam je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. 2.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 14.7.2014

V Praze dne: 18.7.2014

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

.....

Ing. Jan Matějka
Pověřený vedením pobočky Cheb
SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Ing. František Smrčka
ředitel divize 03,VRVa.s.