

D o d a t e k č. 4

ke Smlouvě o dílo, evidenční číslo smlouvy objednatele: 1608 – 2012 – 130 723, uzavřené dne 19. 9. 2012 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. č. 303/2013 Sb. (dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 11 Cheb
 ID DS: z49per3
 IČ/DIČ: 013 12 774/CZ 013 12 774, není plátce DPH
 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt,
 Vedoucí Pobočky Cheb
 Telefon: XXXXXXXXXXXX
 E-mail: XXXXXXXXXXXX
 V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Šrámek, samostatný odborný referent
 Telefon: XXXXXXXXXXXX
 E-mail: XXXXXXXXXXXX
 Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
 Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení VRV-AGP

Adresa: Nábřežní 4, 150 56, Praha 5

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s.,
 pověřený podáním nabídky

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s.,
 pověřený podáním nabídky

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením článku XI. bodu 4 a článku VII. bodu 2 uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto Dodatku

Čl. I.
Vymezení rozsahu změn

1. Údaje o smluvní straně objednatele se z důvodu změn personálního obsazení a adresy objednatele mění následovně:

Původní údaj:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Adresa: Mánesova 265/13, 350 02 Cheb
ID DS: z49per3
IČ/DIČ: 013 12 774/CZ 013 12 774, není plátce DPH
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Matějka,
Pověřený vedením Pobočky Cheb
Telefon: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Šrámek, odborný referent
Telefon: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Nový údaj:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 11 Cheb
ID DS: z49per3
IČ/DIČ: 013 12 774/CZ 013 12 774, není plátce DPH
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt,
Vedoucí Pobočky Cheb
Telefon: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Šrámek, samostatný odborný referent
Telefon: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

2. Údaje o smluvní straně zhotovitele se z důvodu změn personálního obsazení zhotovitele mění následovně:

Původní údaj:

Z h o t o v i t e l:	Sdružení VRV-AGP
Adresa:	Nábřežní 4, 150 56, Praha 5
Zastoupený:	Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX

Nový údaj:

Z h o t o v i t e l:	Sdružení VRV-AGP
Adresa:	Nábřežní 4, 150 56, Praha 5
Zastoupený:	Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX

3. Ke změně termínů ukončení fakturačních celků 2.1., a 2.3.(2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu) dochází v souvislosti se sdělením Obce Třebeň, že plán společných zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu vedenou v katastrálním území Vokov u Třebeně může být zařazen na program jednání Zastupitelstva obce Třebeň ke schválení až dne 11. 4. 2016. Vzhledem k této skutečnosti a na základě žádosti zhotovitele (evidované Objednatelem pod č.j.: SPÚ 150432/2016 ze dne 21. 3. 2016) se mění termín odevzdání FC 2.1. a 2.3.

Termín dokončení dílčích fakturačních celků 2.1. a 2.3.- Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následovně:

Původní údaj:

Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. Vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	198	320	63 360	1.4.2016
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu	ha	2	1500	3000	1.4.2016

Nový údaj:

Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. Vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	198	320	63360	29.4.2016
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu	ha	2	1500	3000	29.4.2016

Ostatní údaje Přílohy č. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. 2.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 4 ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 24. 3. 2016

V Praze dne: 29. 3. 2016

.....
za objednatele:
Ing. Vratislav Vaigelt
Vedoucí Pobočky Cheb
SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

.....
za zhotovitele:
Ing. František Smrčka
ředitel divize 03, VRV a.s.