

### DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele: 738-2013-529202 ze dne 6.3.2014, na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kolová a Háje u Karlových Var (dále jen „KoPÚ“) uzavřené na základě nabídky na veřejnou zakázku: KPÚ v k.ú. Kolová, Háje u Karlových Var, Mrázov, Beranovka, Pěkovice a Teplá, ČÁST 1 KPÚ v k.ú. Kolová a Háje u Karlových Var, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.3.2014 a Dodatku č. 2 ze dne 20.7.2015

#### uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Růžena Vrbová, vedoucí oddělení pozemkových úprav Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, pověřena výkonem práv zadavatele
Adresa:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Tel./Fax.:	+ 420 355 311 765 / + 420 355 311 719
E-mail:	karlovarsky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Tel.:	+ 420 702 167 723
E-mail:	j.rau@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ	01312774
DIČ:	CZ 01312774

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s. r. o..
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	jednatelem Ing. Zdeňkem Hrubým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
Tel./Fax.:	
E-mail:	
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	25227751
DIČ:	CZ 25227751

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 10235.

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Zdeněk Hrubý, Ing. Hana Šebková

dále jen „zhotovitel“.

V souladu s ustanovením Čl. XI bodu 4. Smlouvy o dílo uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.j. 738-2013-529202.

## Čl. 1 Vymezení rozsahu změn

### 1. Změna termínu dokončení fakturačního celku

Termín ukončení níže uvedeného fakturačního celku uvedeného v Příloze č. II ke Smlouvě o dílo, č. obj. 738-2013-529202 – KPÚ v k. ú. Háje u Karlových Var vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 této smlouvy se mění následovně:

#### Původní údaj:

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.	Návrhové práce					
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	2 000	8 000	20.11.2016

#### Nový údaj:

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.	Návrhové práce					
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	2 000	8 000	do 14 dnů od výzvy zadavatele

Důvodem pro změnu termínu je podání připomínek dvou vlastníků k vystavenému návrhu KoPÚ v k.ú. Háje u Karlových Var, které objednatel vyhodnotil jako akceptovatelné a jejichž zapracování vyžaduje další projednání návrhu KoPÚ s dotčenými vlastníky. K pozdějšímu vystavení návrhu KoPÚ oproti původnímu předpokladu došlo v důsledku nutnosti aktualizace návrhu KoPÚ na základě provedených změn v katastru nemovitostí.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zůstávají beze změn.

## **Čl. 2** **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
2. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 smlouvy nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne: 18. 11. 2016

V Plzni dne: 18. 11. 2016

.....  
Ing. Růžena Vrbová  
Vedoucí oddělení pozemkových úprav  
Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský  
kraj,  
pověřena výkonem práv zadavatele

.....  
Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s.r.o.