

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 1606-2012-130723
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 03PUCE – 2290- 3012/12

Dodatek č. 3

Ke smlouvě o dílo evidenční číslo smlouvy objednatele: 1606-2012-130723, uzavřené dne 19.9.2012 podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Jan Matějka, pověřený vedením Pobočky Cheb

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní spojení:

Kontaktní osoba: Ing. Jan Matějka

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení VRV-AGP

Adresa: Nábřeží 4, 150 56, Praha 5

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

Z důvodu změny (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) na základě skutečně vytyčené délky hranice pozemků a počtu bodů stabilizovaných plastovou značkou u zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona dojde u fakturačního celku:

- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona (fakturační celek 1.6.)

k následujícím změnám:

1) Změna počtu měrných jednotek fakturačních celků 1. 6.

Původní údaj:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona				
	vytyčení pozemků	100 bm	152	500	76 000
	stabilizace plastovou značkou	bod	381	100	38 100

Nový údaj:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona				
	vytyčení pozemků	100 bm	105	500	52 500
	stabilizace plastovou značkou	bod	241	100	24 100

2) Změna ceny díla

Původní údaj:

1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH	334 616 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	98 690 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	98 800 Kč
Celková cena díla bez DPH	532 106 Kč
DPH	111 742 Kč
Celková cena díla včetně DPH	643 848 Kč

Nový údaj:

1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH	297 116 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	98 690 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	98 800 Kč
Celková cena díla bez DPH	494 606 Kč
DPH	103 867 Kč
Celková cena díla včetně DPH	598 473 Kč

Čl. 2.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze své svobodné vůle, jeho znění si řádně přečetly a výslovně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
3. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 21. 11.2014

V Praze dne: 26. 11. 2014

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jan Matějka
Pověřen vedením Pobočky Cheb
SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

.....
Ing. František Smrčka
ředitel divize 03, VRV a.s.