

Evidenční číslo objednatele: 7/2008/3
Evidenční číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 3/2013

ke smlouvě objednatele č. 7/2008 – KoPÚ Holasovice a Loděnice

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Opava
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
zastoupený: Ing. Alešem Uvírou, vedoucím pobočky Opava
adresa: Horní nám. 2, 746 01 Opava
oprávněn jednat:
▪ **ve smluvních záležitostech:** Ing. Aleš Uvíra, vedoucí Pobočky Opava
▪ **v technických záležitostech:** Radek Benš, referent
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ/DIČ: 1312774 / CZ01312774

a

Zhotovitel: První zeměměřická a.s.
adresa: Komenského 213,69145 Podivín
oprávněn jednat:
▪ **ve smluvních záležitostech:** Barbora Skřečková – předseda představenstva
▪ **v technických záležitostech:** Metoděj Skřeček
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ/DIČ: 26221543 / CZ26221543
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3338

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3/2013 ke smlouvě o dílo

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3/2013 je **úprava Čl. VI** Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holasovice a Loděnice** (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy) **a to úprava termínů předání etap činností**, které dokládá níže uvedený rozpis s vyznačenými změnami.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy
KoPÚ Holasovice a Loděnice						
1 Přípravné a geodetické práce						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	678	290	196 620,-	12
1b	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	ha	984	700	688.800,-	10
1c	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav (vč. pozemků neřešených), vytyčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav vč. vypracování nezbytných GP, ZPMZ	100 bm	228	1000	228.000,-	18
1d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	1013	500	506.500,-	18
Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH					1.619.920,-	
2 Návrhové práce						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	984	260	255.840,-	25
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	60	1200	72.000,-	22
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	984	900	885.600,-	63
2d	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	2	20000	40.000,-	67
Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					1.253.440,-	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	400	800	320.000,-	(do 3. měsíců od výzvy objednatele)
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	984	500	492.000,-	(do 3. měsíců od výzvy objednatele)
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					812.000,-	
Rekapitulace						
1. Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH					1.619.920,-	
2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					1.253.440,-	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					812.000,-	
Cena celkem bez DPH					3.685.360,-	
DPH 19% (etapa 1a – 1d = 307 784,80 Kč)						
DPH 20% (etapa 2a – 2b = 65 568,- Kč)						
DPH 21% (etapa 2c – 3b = 364 896,- Kč)						738.248,80
Celková cena díla včetně DPH						4.423.608,80

2. V návaznosti na úpravu dílčích termínů etap uvedených v předcházejícím výkazu prací, dochází k úpravě termínu celkového předání díla. Dochází k úpravě **Čl. VI. bodu 1.** věty druhé v tomto znění: Zhotovitel se dále zavazuje kompletně dokončit dílo specifikované v **Čl. III. a Čl. IV.** této smlouvy **v termínu do 7.8.2014.**
3. S přihlédnutím k transformaci objednatele a obsahu ustanovení § 22 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **berou smluvní strany na vědomí změnu objednatele včetně změny účtu objednatele,** jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.7.2008 a dodatku č.1 a 2 zůstávají beze změn.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 3/2013 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Dodatek č. 3/2013 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 3/2013 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 3/2013 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Dodatek č. 3/2013 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3/2013 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3/2013 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne 29.3.2013

V Podivíně dne 29.3.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Uvíra
vedoucí Pobočky Opava

.....
Barbora Skřečková
předseda představenstva

