

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Realizace polní cesty C2, úsek č.1 a 2 v k.ú. Moravská Kamenná Horka“**

uzavřený

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

**Pobočka Svitavy**

zastoupený: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy  
Adresa: Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy

Tel.: +420 725 189 452  
E-mail: m.simek1@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu:  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Kontaktní a fakturační adresa: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu:  
ID DS: 8yuchp8

zastoupený: statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku):

Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Walter Egger, člen představenstva

Ing. Jiří Jaroš, člen představenstva

Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

**Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):**

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: **RCOT**  
Tel./Fax:  
E-mail: lenka.suchanova@strabag.com  
**v technických záležitostech je oprávněn jednat:**  
Ing. Radek Novotný – vedoucí PJ (radek.novotny@strabag.com )  
David Richter – stavbyvedoucí  
(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I

### Předmět dodatku

Zápisem o předání a převzetí díla ze dne 14.11.2016 bylo objednatelem od zhotovitele převzato dílo (stavba) „Realizace polní cesty C2, úsek č.1 a 2 v k.ú. Moravská Kamenná Horka“ v souladu se smlouvou o dílo č.j. objednatele 1146-2016-544202, č.j. zhotovitele 841/RC/170/2016.

Na základě menšího rozsahu prací u dále uvedených položek položkového rozpočtu se mění cena za dílo dle čl. III., odst. 4. smlouvy o dílo takto:

	cena původní	cena upravená
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 579 884,- Kč</b>	<b>2 561 729,65 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>541 776,- Kč</b>	<b>537 963,22 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH (zaokr.)</b>	<b>3 121 660,- Kč</b>	<b>3 099 693,00 Kč</b>

Specifikace položek položkového rozpočtu s menším rozsahem prací:

1. Polní cesta C2, úsek č. 1: Položka 53 – Propagace – na základě požadavku objednatele nebyla položka provedena, celkem 9 077,31 Kč bez DPH
2. Polní cesta C2, úsek č. 2: Položka 36 – Propagace – na základě požadavku objednatele nebyla položka provedena, celkem 9 077,31 Kč bez DPH

## Čl. II

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Svitavách dne 25.11.2016

V Hradci Králové dne 28.11.2016

**objednatel**

**zhotovitel**

.....  
Ing. Miloš Šimek  
vedoucí Pobočky Svitavy  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové  
Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové