

Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:

Tel./Fax:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Ing. Alešem Uvírou
Ing. Aleš Uvíra, ředitel

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,
738 01 Frýdek-Místek

frydek.pk@spucr.cz
z49per3

01312774
není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 2171

dále jen „zhotovitel“.

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavičkova 840/1b, 63800 Brno
Ing.Luděk Stříteckým, jednatelem
Ing.Luděk Střítecký, jednatel

784cctd

41601483
CZ41601483

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku je úprava počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací. U fakturačního celku 1.4. „Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.“ se počet měrných jednotek snižuje na 190 (dle SoD MJ = 200). U fakturačního celku 1.5. „Stabilizace kat. hranice kamennou značkou (§ 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.)“ se počet měrných jednotek snižuje na 1 (dle SoD MJ = 2).

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 27. 11. 2015

Brně dne 24. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Aleš Uvíra
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....

Ing. Luděk Strátecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha k dodatku č. 3 - KoPÚ v k.ú. Lhotka

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.0.	Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů	ks	1	95 000	95 000	30.7.2015
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	465	140	65 100	30.9.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	7	300	2 100	30.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	18	1 400	25 200	30.8.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	338	480	162 240	30.8.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	2	550	1 100	30.8.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	125	590	73 750	30.8.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	1 280	243 200	30.11.2015
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou (§ 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.)	ks	1	1 500	1 500	30.11.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	750	187 500	27.2.2017
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	465	220	102 300	29.2.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					958 990	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování); Dokumentace technického řešení PSZ	ha	465	350	162 750	30.8.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	70	480	33 600	30.6.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	25	600	15 000	30.6.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro navrhované opatření PSZ	100 bm	150	800	120 000	30.6.2016
	Geologický průzkum	ks	25	2 000	50 000	30.6.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	465	760	353 400	27.2.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					742 750	

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	50	550	27 500	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	465	300	139 500	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					167 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					958 990 Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					742 750 Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					167 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 868 740 Kč	
DPH 21% v Kč					392 435 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 261 175 Kč	

V Ostravě dne 27. 11. 2015

V Brně dne 24. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Uvíra

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

.....
Ing.Luděk Střítecký

jednatel společnosti AGROPROJEKT PSO, s.r.o.