

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 764-2015-521101, č. zhotovitele: 116/2768-15 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Komárov u Mladějovic uzavřené dne 18. 8. 2015

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky
Olomouc
Ing. Ivan Polách, odborný referent Pobočky
Olomouc

Adresa: Jeremenkova 1263/17, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 727 957 262, +420 728 985 717
E-mail: olomouc.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
sídlo: Slavíčková 840/1b, 63000 Brno
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Pavlík
Tel.: +420 533 033 994
E-mail: lubomir.kupka@agroprojektpsocz
ID DS: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Libor Prokeš
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Vít Gazda
dále jen „zhotovitel“

A.

Na základě personálních změn u zhotovitele se mění údaje o Zhotoviteli tak, jak je uvedené výše.

B.

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna v termínu odevzdání následujících fakturačních celků:

3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ	nový termín ukončení 31. 7. 2016
3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	nový termín ukončení 30. 9. 2016
3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení	nový termín ukončení 30. 4. 2017
3.2.1.1 Předběžný IGP pro navržená opatření	nový termín ukončení 28. 2. 2017
3.2.1.2 Výškopisné zaměření zájmového území	nový termín ukončení 28. 2. 2017
3.2.1.3 Podélné a příčné profily liniových staveb PSZ	nový termín ukončení 28. 2. 2017
3.2.1.4 Podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ	nový termín ukončení 28. 2. 2017
3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	nový termín ukončení 30. 9. 2017

Nové termíny odevzdání jsou zapracovány do přílohy č.1 - harmonogramu prací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Důvodem pro změnu termínů jsou zjištěné nesoulady v písemných a grafických podkladech katastru nemovitostí, které nelze bez spolupráce s katastrálním úřadem odstranit. Do doby vyšetření rozdílů není možné připravit podklady pro šetření obvodů pozemkové úpravy a následně zpracovávat navazující fakturační celky.

Současně je předmětem tohoto dodatku změna projektanta pozemkové úpravy, podílejícího se na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Komárov u Mladějovic, kterým je nově Ing. Libor Prokeš, kterému bylo uděleno úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav Rozhodnutím zn. 854/00-5010 ze dne 2. 6. 2000.

II. Ostatní ujednání

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne ..19.-05- 2016

V Brně dne ...17.-05- 2016

Z a o b j e d n a t e l e:


Z a z h o t o v i t e l e:



JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

 **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483 6


Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	30.5.2016
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	140	520	72 800	30.5.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	140	230	32 200	30.5.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných GPL na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	86	1 300	111 800	31.7.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	140	260	36 400	30.9.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					259 200	30.9.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	140	450	63 000	30.4.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro navržená opatření (10 sond po 3 m)	bm	30	490	14 700	28.2.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	450	13 500	28.2.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	650	19 500	28.2.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodo hospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	850	17 000	28.2.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	140	720	100 800	30.9.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					234 500	31.1.2018
3.3	Mapové dílo	ha	140	300	42 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					42 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	40	600	24000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					24000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	259 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	234 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	42 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	24 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	559 700 Kč
DPH 21% v Kč	117 537 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	677 237 Kč

19 -05- 2016

V Olomouci dne

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1
772 00 Olomouc

[Handwritten signature]

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

17 -05- 2016

V Brně dne

Za zhotovitele:

 **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**
Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483 6

[Handwritten signature]

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel