

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele: 1319-2016-544101, č.j. zhotovitele: 841/RC/197/2016 ze dne 23. 9. 2016 na provedení stavby „Realizace společných zařízení v k.ú. Vraclav“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
sídlo: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa: SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí
Tel.: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: z49per3
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku):

Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Walter Egger, člen představenstva

Ing. Jiří Jaroš, člen představenstva

Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové
Tel./Fax: **RCOU**
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je úprava harmonogramu prací a termínu uzlového bodu č. 2 z důvodu pozdějšího podpisu smlouvy o dílo a změny termínů předání staveniště a zahájení stavebních prací oproti předpokladu.
2. Tato změna je vyjádřena v harmonogramu prací, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1 k SOD.
3. V bodě 7 čl. V. SOD se Uzlový bod 2 - Dokončení I. etapy posouvá o dobu, po kterou nebylo možné zahájit plnění a nově se stanovuje na 2.5.2017. Zahájení prací na objektech SO 01b a 01c se přesouvá do II. etapy vzhledem k pozdnímu zahájení stavebních prací.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha harmonogram prací.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne

Zhotovitel

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Hradec Králové

.....
Lenka Suchanová
vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

STRABAG a.s.