

Č. objednatele: 913-2014-521101
Č. zhotovitele: 1037/2014

DODATEK Č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené dne 30. 9. 2014
podle § 2586a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bohutín nad Moravou

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen:

Doručovací adresa:

**ČR - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc**
JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Pobočka Šumperk
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Telefon:
V tech. záležitostech oprávněn jednat:

E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

01312774/není plátcem

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
DS:

GEODES – geodetické práce s.r.o.
Pod Vyšehradem 143
561 64 Jablonné nad Orlicí
Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti
Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti

28855051/CZ 28855051
c2ck3vz

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31227.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je snížení počtu měrných jednotek – méněpráce.

Na základě zpracovaného plánu společných zařízení, vypracování dokumentace technického řešení pro vybrané polní cesty a navazujících rozhledových poměrů **došlo ke snížení počtu měrných jednotek** u dílčího fakturačního celku

2. 3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geolog. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ

Původní počet MJ (100 bm) 100, se snižuje na 31,29 bm.

Původní cena tohoto fakturačního celku 30 000 Kč bez DPH, se mění na 9 387 Kč bez DPH.

Čl. II. Cena za provedení díla

Původní cena za provedení díla uvedená v Článku VII. Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřeného dne 28. 7. 2016, se po uvedených změnách **mění takto:**

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1. 1. – 1. 6.) bez DPH	325 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (2. 1. – 2. 5.) bez DPH	152 987 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 – 3.2) bez DPH	120 800 Kč
Celková cena bez DPH	599 187 Kč
DPH 21 %	125 829 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	725 016 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 913-2014-521101, č. zhotovitele 1037/2014 uzavřená dne 30. 9. 2014, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřeného dne 28. 7. 2016, nemění.

Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 30. 11. 2016

V Jablonném nad Orlicí dne 30. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Jan Mühlhansl
jednatel společnosti
GEODES – geodetické práce s.r.o.

Příloha

Položkový výkaz činností