

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 411-2015-523206 ze dne 5. 6. 2015

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky Znojmo

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ01312774

a

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Adresa: Slavičková 840/1b, 638 000 Brno

Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 416 01 483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 482-2014-523101:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tavíkovice a Dobronice. Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy je skutečnost, že došlo ke změně obvodu komplexních pozemkových úprav v důsledku rozšíření obvodu o část k.ú. Přeskače. Obvod komplexních pozemkových úprav tak činí nově 673 ha.

Smluvní strany se vzhledem této skutečnosti dohodly na změně čl. V. – **Základní podmínky předání a převzetí díla** a čl. VI. – **Cena za provedení díla.**

Čl. V. bod 5.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po hlavních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy.

Předpokládané zahájení plnění: **1. 9. 2015**

Předpokládané ukončení plnění do: **31. 12. 2019**

Konečný termín zhotovení díla bude zhotoviteli sdělen písemně. Tento termín je závislý na nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ.

Zhotovitel se zavazuje předat zhotovené dílo, jeho hlavní celky (fakturační celky FC1, FC2, FC3 a FC4), v těchto termínech:

FC1 - Přípravné práce (3.1.1. – 3.1.6.)

- **do 30. 6. 2017** – před tímto termínem lze odevzdat pouze na základě písemné dohody s objednatelem

FC2 – Návrhové práce (včetně aktualizovaných dílčích částí 3.1.2. a 3.1.6.)

- jedno kompletní paré ke kontrole pozemkovému úřadu – **v termínu do 31. 7. 2018**, před tímto termínem lze odevzdat pouze na základě písemné dohody s objednatelem
- dvě kompletní paré k vystavení návrhu KoPÚ dle § 11 odst. 1 zákona ke kontrole pozemkovému úřadu – **do termínu určeného objednatelem**
- ostatní kompletní paré – **do termínu určeného objednatelem**

FC3 – Mapové dílo - termín zpracování určí objednatel po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu

FC4 – Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle KoPÚ po zápisu do KN

- **ve lhůtách stanovených objednatelem**, nejpozději však do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.

Čl. VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky a tohoto dodatku. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek FC1 - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1., 3.1.3., 3.1.4. a 3.1.5.) bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
Hlavní celek FC1 - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.2.. a 3.1.6.) bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
2. Hlavní celek FC2 – Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
3. Hlavní celek FC3 - Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
4. Hlavní celek FC4 - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	xxxxxxxxx,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2.313.710,- Kč
DPH 21%	485.879,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2.799.589,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 411-2015-523206 ze dne 5. 6. 2015 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne

V Brně dně

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 411 - 2015 - 523206 - KoPÚ Tavíkovice a Dobronice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Harmonogram prací
3.1. Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	x	x	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	11	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	673	x	x	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	673	x	x	
3.1.4.	Určení obvodu KoPÚ	100 bm	330	x	x	
3.1.4.1	Změna katastrální hranice	100 bm	30	x	x	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	15	x	x	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	673	x	x	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					x	30.6.2017
3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	673	x	x	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	80	x	x	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	x	x	
3.2.1.2.	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	350	x	x	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	x	x	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	673	x	x	
3.2.3.	Dokončení a předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků a plánu společných zařízení	ks	5	x	x	
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					x	31.7.2018
3.3	Mapové dílo	ha	673	x	x	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					x	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	x	x	
	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.					
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					x	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč				x	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				x	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				x	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				x	
Celková cena bez DPH v Kč				2 313 710 Kč	
DPH 21% v Kč				485 879 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				2 799 589 Kč	

Ve Znojmě dne 6.12.2016

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Dagmar Benešová

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

vedoucí pobočky

jednatel

