

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 766-2016-541101 (č. smlouvy objednatele) a
č. 343/2016 (č. smlouvy zhotovitele) uzavřené dne 27.06.2016

„Výstavba polní cesty HPC 3 v k.ú. Ves“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Sídlo: U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
jednající: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3

v záležitostech naplnění smlouvy
je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774

a

Zhotovitel: **Gardenline s.r.o.**
Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 272 63 827
DIČ: xxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435.

I. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku Smlouvy jsou změny smluvních ujednání popsané v následujícím článku.

II. Předmět dodatku smlouvy

Tímto dodatkem Smlouvy se provádí úprava rozsahu měrných jednotek a to na základě skutečně provedených prací viz položkový rozpočet (položky č. 14,15, 26 a 29).

Smluvní strany se dohodly na změně dosavadního znění ujednání článku V. Cena za dílo, odstavec 5.2. Celková cena za provedení díla:

Původní znění :

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí *5 366 806,00 Kč*

DPH 21 % činí *1 127 029,00 Kč*

Celková cena za provedení prací vč. DPH činí: *6 493 835,00 Kč*

Nové znění:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí *5 234 288,26 Kč*

DPH 21 % činí *1 099 200,53 Kč*

Celková cena za provedení prací vč. DPH činí: *6 333 488,79 Kč*

II. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel a každý z nich má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Liberci dne 16. 11. 2016

V Litoměřicích dne 16. 11. 2016

.....
objednatel

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel

.....
zhotovitel

Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel