

Vysvětlení č. 1

zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice u Zlína II"

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
Název veřejné zakázky:	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice u Zlína II
Sp. značka / evid. číslo VZ:	2VZ12873/2016-525101 / Z2016-005536
Č.j.:	SPU 631074/2016-KOŠ

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice u Zlína II“. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. sděluje zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informace:

Dotaz č. 1

V souladu s článkem 2.5. ZD vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné zakázky. Žádáme o vysvětlení a poskytnutí dodatečné informace o tom, jak zadavatel stanovil závaznou lhůtu pro zhotovení hlavního celku 3.4. Přípravné práce, v délce 15 měsíců. Žádáme o sdělení zadavatelem předpokládaného harmonogramu postupu prací, v rozdělení na jednotlivé dílčí části, podle kterého pokládá zadavatel lhůtu 15 měsíců jako splnitelnou. Žádáme o vysvětlení zadavatele k požadavku dokončit dílčí část 3.4.4 Rozbor současného stavu území, nejméně jeden měsíc před dokončením dílčích částí 3.4.2. a 3.4.3.. Žádáme o vysvětlení, jaké předpokládá zadavatel lhůty a technickou proveditelnost zhotovení dílčích částí 3.4.2. a 3.4.3 v rámci závazné lhůty 15 měsíců ve vazbě s dílčí část 3.4.4 Rozbor současného stavu území.

Odpověď č. 1

Zadavatel v zadávací dokumentaci (bod 3.1.2.) pro tuto veřejnou zakázku stanovil závaznou lhůtu pro stanovení termínu hlavního celku 3.4 Přípravné práce v délce 15 měsíců. Při stanovení této lhůty zadavatel vycházel z termínů plnění tohoto hlavního celku u zakázek s obdobným rozsahem prací, kdy ihned po podpisu smlouvy předal zadavatel dodavateli veškeré potřebné podklady tak, aby dodavatel mohl zahájit služby bezprostředně po podpisu smlouvy.

Detailní harmonogram dokončení jednotlivých dílčích částí hlavního celku 3.4 stanovuje dodavatel s tím, že je povinen při stanovení harmonogramu respektovat pokyny zadavatele uvedené v bodu 3.1.2. zadávací dokumentace.

Zadavatel předpokládá následující rozdělení služeb hlavního celku 3.4 Přípravné práce na jednotlivé dílčí části takto:

- dílčí části 3.4.1., 3.4.4. a 3.4.2 jsou na sobě nezávislé činnosti, které lze provádět souběžně ve lhůtě 3 měsíců
- dílčí část 3.4.2 ve lhůtě 4 měsíců
- dílčí část 3.4.3 ve lhůtě 5 měsíců
- dílčí část 3.4.5 ve lhůtě 3 měsíců
- dílčí část 3.4.4 je nutné zpracovat před podrobným měřením polohopisu a před zjišťováním hranic obvodů za účelem podrobné analýzy území, z níž budou tyto činnosti vycházet.

Ve Zlíně dne 8.12.2016

.....
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
v z. Ing. Lubomír Holubec, zástupce ředitelky