

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rataje u Kroměříže
uzavřené dne 2. 3. 2015

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
Realizující pobočka:	Pobočka Kroměříž
Sídlo pobočky:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav:	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 2. 3. 2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v Rataje u Kroměříže (dále jen „smlouva“).
2. Označení účastníků smlouvy je upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
3. Etapy 3.1.4. upřesnění obvodu KoPÚ a 3.1.5. zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, byly vyfakturovány dle skutečně provedených měrných jednotek. Etapa 3.1.4. změna katastrální hranice nebude prováděna.
Výměra obvodu pozemkových úprav byla zjišťováním průběhu hranic v terénu a následným výpočtem opravného koeficientu snížena z původních 474 ha na 473 ha v obvodu KoPÚ, z toho 4 ha jsou pozemky neřešené dle § 2. Tímto výpočtem se mění počet měrných jednotek pro dokumentaci k soupisu nároků, k vypracování plánu společných zařízení, k vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a zpracování mapového díla.
4. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na snížení počtu měrných jednotek dílčích fakturačních celků dle skutečnosti. Termíny ukončení uvedené ve smlouvě zůstávají beze změn.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace:
162 MJ x 1 400 Kč = 226 800 Kč (původně 167 MJ)
Změna katastrální hranice, včetně projednání a odsouhlasení zastupitelstvem:
0 MJ x 2 000 Kč = 0 Kč (původně 8 MJ)
- 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona:
57 MJ x 1 400 Kč = 79 800 Kč (původně 59 MJ)
- 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků:
473 MJ x 300 Kč = 141 900 Kč (původně 474 MJ)
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení:
469 MJ x 500 Kč = 234 500 Kč (původně 474 MJ)
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků:
469 MJ x 500 Kč = 234 500 Kč (původně 471 MJ)
- 3.3. Mapové dílo:
473 MJ x 300 Kč = 141 900 Kč (původně 474 MJ)

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1 - 3.1.6.) bez DPH	780 380 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	628 000 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	141 900 Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	60 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 610 280 Kč
DPH 21 %	338 159 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 948 439 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 3. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 24. 11. 2016

V Olomouci dne 28. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická
a projekční kancelář
Petr Liška
jednatel