

## DODATEK č. 5

### KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 283-2015-523101 ze dne 11.5.2015

na zpracování díla Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha - Žižkov

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK  
tel.: +420 727 957 163  
e-mail: [jihomoravsky.kraj@spucr.cz](mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz)  
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Josef Haar, vedoucí pobočky Břeclav  
Ing. Lenka Tučková, referentka pobočky  
Sídlo pobočky: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav  
Tel. +420 727 956 365  
E-mail: [breclav.pk@spucr.cz](mailto:breclav.pk@spucr.cz)  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001 / 0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátce DPH  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.  
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
zastoupený: jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Tel. / Fax: 737 734 627, 568 846 268  
E-mail: [ekos@ekos-t.cz](mailto:ekos@ekos-t.cz)  
ID DS: 2r63dp8  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 1521409359/0800  
IČ: 63470985  
DIČ: CZ 63470985  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS Brno, C 19 972  
dále jen „zhotovitel“.

## I.

Při zjišťování hranic neřešených pozemků bylo v části jedné lokality zjištěno, že vedle sebe existují dva různé geometrické plány, a to na GP 1054 na fotovoltaickou elektrárnu a GP 782 nad elektrárnou. Když zhotovitel oba geometrické plány zapracoval, nezbyvá zde prostor pro PK parcely PK 1344/2 a PK 1344/3 v k.ú. Tvrdonice. Katastrální úřad požaduje, aby daná lokalita nebyla z KoPÚ vylučována. Z důvodu nutnosti dohodnout způsob dalšího postupu KoPÚ v předmětné problematické lokalitě jednáním objednatele, zhotovitele a katastrálního úřadu, které může proběhnout z kapacitních důvodů až v lednu 2017, dohodly se smluvní strany na změně termínů plnění dílčích fakturačních celků 3.1.5 a 3.1.6 dle přílohy ke smlouvě o dílo citované v článku V. SOD - Základní podmínky předání a převzetí díla následovně:

FC 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných GP na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky podle § 2 zákona

**Termín ukončení:** do 31.3.2017

FC 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

**Termín ukončení:** do 30.6.2017

## II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x POBOČKA) a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Brně dne 7.12.2016

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro JmK



**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Ing. Libor Sedláček, jednatel

**EKOS** s.r.o., spol. s r.o.  
Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
IČ 63470985, DIČ CZ63470985  
tel./fax: 568 846 268, 777/846 268