

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014 - KoPÚ Strážnice u Mělníka); číslo smlouvy zhotovitele: 282/2014

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

Adresa:

XXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXX

ID DS:

XXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXX

IČ/DIČ:

01312774/není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

AREA G.K. spol. s r.o.,

reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA

Sídlo:

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený:

jednatel Milanem Novým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXX

Tel./Fax:

XXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXX

ID DS:

XXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXX

IČ:

25094459

DIČ:

CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. objednatele 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014), č. zhotovitele 282/2014 uzavřené dne 13. 11. 2014 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a zhotovitelem AREA G.K. spol. s r.o. Praha ve znění dodatku č. 1 a 2.

I.

V návaznosti na dokončení dílčích částí – etapy 1.4. „Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území“, etapy 1.5. „Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného

území“ a etapy 1.5.1. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2“ výše uvedené smlouvy došlo ke snížení MJ u těchto dílčích částí.

Na základě výše uvedeného vznikly méněpráce:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	počet MJ dle SoD	cena za MJ [Kč]	cena bez DPH dle SoD [Kč]	Skutečný počet MJ	skutečná cena bez DPH [Kč]
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území						
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	50	1.300	65.000	45	58.500
	- stabilizace plastovou značkou	bod	150	60	9.750	80	5.200
1.5.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území						
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	135	1.050	141.750	135	141.750
	- stabilizace plastovou značkou	bod	176	65	11.440	176	11.440
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	4	1.000	4.000	2	2.000
1.5.1.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2						
	- vytyčení pozemků	100 bm	8	900	7.200	7	6.300
	- stabilizace plastovou značkou	bod	20	60	1.200	13	780
Celkem					240.340		225.970

a v důsledku toho se mění ustanovení článku VII. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 7.1. takto:

REKAPITULACE	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	898.570,-- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	613.960,-- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	384.400,-- Kč
Celková cena díla bez DPH	1.896.930,- Kč
DPH 21%	398.355,30 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2.295.285,30 Kč

Cena díla celkem nebyla překročena. Celková úspora (méněpráce) činí 14.370,00 Kč bez DPH.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014);
č. zhotovitele 282/2014 uzavřené dne 13. 11. 2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.