

Číslo smlouvy objednatele: 382-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/021

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním přidělů v k. ú. Odrovce

uzavřené

podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

sídlo:

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov

zastoupený:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

tel.:

[REDACTED]

e-mail:

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

v technických záležitostech oprávněni jednat:

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno

Ing. Miroslava Priessnitzová, odborný referent pobočky

Kotlářská 902/53, 60200 Brno

sídlo pobočky:

tel.:

[REDACTED]

e-mail:

brno.pk@spucr.cz

m.priessnitzova@spucr.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

[REDACTED]

IČ:

01312774

DIČ:

není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

AGERIS s.r.o.

sídlo:

Jeřábkova 5, 602 00 Brno

zastoupený:

RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

tel.:

+ [REDACTED]

e-mail:

josef.glos@ageris

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Michael Konvičný

tel.:

+ [REDACTED]

e-mail:

michael.konvicny@ageris

ID DS:

zr6jqnz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

[REDACTED]

IČ:

25576992

DIČ:

CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Michael Konvičný

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a k vytýčení pozemků: Ing. Michal Večeře

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. objednatele 382-2015-523101, č. zhotovitele 2015/021 ve znění dodatku č. 1 mění následovně:

V důsledku technicky náročnějšího zpracování „upřesnění grafického přidělu“ v k. ú. Odrovice tak, aby mohlo být zavedeno do katastru nemovitostí vyhotovením DKM, dochází k posunu termínu ukončení dílčí části 3.1.6. Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků z původního termínu 31.12.2016 na nový 31.1.2017.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 382-2015-523101, č. zhotovitele 2015/021 ve znění Dodatku č. 1, se mění takto:

Dílčí část 3.1.6. Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků - původní termín 31.12.2016 se mění na nový termín 31.1.2017.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 382-2015-523101, č. zhotovitele 2015/021 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha: Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

V Brně dne: 20.12.2016

V Brně dne: 21.12.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel
AGERIS s.r.o.