

Příloha č.2 k dodatku č.1 smlouvy o dílo č.j.1244-2015-537208, uzavřené dne 10.11.2015

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo č.j. 1244-2015-537208 ve *fakturačním celku č. 3.1.3 – ucelené části přípravné práce* následovně :

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.

- snížení MJ z 115 na 101 – zpřesnění na základě skutečnosti

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona

- snížení MJ z 12 na 7 – zpřesnění na základě skutečnosti

Vyhodnocení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

- snížení MJ z 5 na 0 – zpřesnění na základě skutečnosti

V Mladé Boleslavi dne : 21.12.2016

V Praze dne: 15.12.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
Mgr. Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

.....
Ing. Jan Šafář
jednatel f. GEOPROGRES, spol. s r.o.