

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Merboltice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	600	7 800,-	31.3.2016 1)
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 800	9 000,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	827	550	454 850,-	31.7.2016 1)
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	827	100	82 700,-	31.7.2016 1)
	Vodohospodářská studie	ha	1 600	20	32 000,-	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	1 200	144 000,-	15.11.2016 1)
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	110	1 300	143 000,-	15.11.2016 1)
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	827	150	124 050,-	31.1.2017 1)
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					997 400,-	31.1.2017 2)
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	827	320	264 640,-	31.1.2017 2)
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	120	200	24 000,-	31.7.2017 1)
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	50	200	10 000,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	200	500	100 000,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	200	24 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	200	4 000,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	827	410	339 070,-	30.4.2018 1)
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	5 000	20 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					785 710,-	29.6.2018 2)
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	827	240	198 480,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					198 480,-	31.1.2019

<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>					
<b>3.4.</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	800	<b>150</b>	120 000,-	1.10.2019 2)
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				120 000,-	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	997 400,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	785 710,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	198 480,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 101 590,-</b>
DPH 21% v Kč	441 334,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 542 924,-</b>

V Teplicích dne .....

V ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Martin Vrba ředitel Krajského pozemkového úřadu pro  
Ústecký kraj

.....  
statutární orgán zhotovitele

- 1) Přiměřené termíny plnění stanovené zadavatelem, které si může uchazeč upravit s přihlédnutím k očekávané složitosti a náročnosti.
- 2) Závazné termíny plnění stanovené zadavatelem.