

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 760-2015-508101 (dále jen „smlouva“)

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Adresa:

Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký
kraj

Ing. Martin Vrba

Ing. Andrea Beranová, odborný referent, Pobočka
Děčín

ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I

+420 725901576

a.beranova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného
plnění závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

jednatelům Milanem Novým

Milan Nový

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

area@area.cz

jyem6ry

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

25094459

CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav:
xxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
komplexních pozemkových úprav a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

Předmět díla smlouvy: vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním
území Merboltice**“

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna termínu předání dílčího celku 3.2.1., z důvodu administrativní chyby v příloze této smlouvy.

Čl. II

Bod 3.2.1. Přílohy ke smlouvě se mění takto:

Dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	827	320	264 640,-	31. 7. 2017

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. III

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Teplicích dne

Za objednatele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

V dne

Za zhotovitele:

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění
závazku dodavatele
PROJEKCE&AREA G.K