

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 760-2015-508101 uzavřené dne 8.9.2015 **(dále jen „smlouva“)**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, odborný referent, Pobočka Děčín
Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I.
Tel: +420 721 451 254
E-mail: m.suchy@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
PROJEKCE&AREA
Sídlo: U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9
Zastoupený: jednatelem Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: area@area.cz
ID DS: jyem6ry
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
IČ: 25094459
DIČ: CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Merboltice“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Merboltice

Čl. I
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 smlouvy je změna termínu odevzdání dílčí části 3.1.3. „Rozbor současného stavu a vodohospodářská studie“.
2. Důvodem žádosti k posunu termínu odevzdání je, že výše uvedený dílčí celek má shodný termín odevzdání s dílčí částí 3.1.2. „Podrobné zaměření polohopisu“. Dílčí celek 3.1.3. navazuje na podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ předávaného ve formátu VFP a je nutné jej podle výsledků zeměměřických prací vyhodnotit a zpracovat.
3. Dle bodu 5.1. článku V. smlouvy se příloha ke smlouvě mění takto:

		Termín odevzdání dle Smlouvy o dílo	Termín odevzdání dle Dodatku č. 1
3.1.	Přípravné práce		
3.1.3.	Rozbor současného stavu	31.7.2016	30.9.2016
	Vodohospodářská studie		

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 smlouvy má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ČR- Státní pozemkový úřad

**AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant sdružení
PROJEKCE & AREA G.K.**

Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Merboltice