

DODATEK Č. 3

Ke Smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kosoř a
dotčené části katastrálního území Třebotov vedené
pod číslem smlouvy zhotovitele: 3-2012, č. objednatele 1109-2012-130711

Objednatel: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
Pobočka Kladno
Adresa: Kubelíkova 2797, 272 01 Kladno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Podraský
pověřen zastupováním vedoucí Pobočky Kladno
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774
a

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. -
reprezentant sdružení
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Ing. Helena Krausová, fyzická osoba
Adresa: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Hofman
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
IČ/DIČ: 29099323/CZ 29099323

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Dodatek se vyhotovuje z důvodu odvolání k vydanému rozhodnutí č. j. SPU 578943/2014 ze dne 19. 12. 2014 o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) v katastrálním území (dále jen k. ú.) Kosoř a části k. ú. Třebotov a dále na základě žádosti zhotovitele. Vzhledem k tomu, že spis je v současné době předaný odvolacímu správnímu orgánu- Ústředí Státního pozemkového úřadu k přezkoumání napadeného rozhodnutí a řízení, není možné dodržet původní termíny dokončení a

dopracovat etapu 2.3. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Na základě výše popsaných skutečností se vyhotovuje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, který mění termín plnění shora uvedené etapy a dále upřesňuje nesrovnalosti smlouvy uvedené v příloze č. 1 Položkový výkaz prací a v článku IV. Technické požadavky na provedení díla, část 2. 3., týkající se počtu odevzdaných par.

Článek II.

Na základě ujednání smluvních stran se mění plnění termínů Smlouvy o dílo č. zhotovitele 3-2012, č. objednatele 1109-2012-130711 ve znění dodatku č. 3, v článku Příloha č. 1 Položkový výkaz prací takto:

Původní znění, které plyne ze znění dodatku č. 2 smlouvy:

Etapa 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 28. 2. 2015

Zpracování dokumentace v počtu 4 ks.

Nové znění:

Etapa 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu

Zpracování dokumentace v počtu 3ks.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem XI. odst. 4 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle a není uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Ta ujednání, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Dne: 27. 02. 2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kladno
Kubelíkova 2797
272 01 Kladno

Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

Dne: 27. 02. 2015

Za zhotovitele:

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
K+V s.r.o.
Jiráskovo nám. 31
326 00 PLZEŇ

Ing. Helena Krausová
jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V
s.r.o.