

D O D A T E K č. 1

*ke smlouvě o dílo č. 1144-2014-505101 (47/2014), č. zhotov. 7/2014 ze dne 3.12.2014 na
„Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Pašovice“*

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: **Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

Adresa: **Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

xxxxx,

xxxxx

tel./e-mail: xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ/DIČ: 01312774 / CZ 01312774

a

Z h o t o v i t e l: **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

Adresa: **Plachého 40, 301 00 Plzeň**

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

tel./e-mail: xxxxx

Člen klíčového týmu odpovědný za projektování návrhu pozemkové úpravy:

xxxxx

Člen klíčového týmu odpovědný za zeměměřické činnosti: xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ/DIČ: 29099323 / CZ29099323

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C Vložka 24674

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Na základě vyšetřeného obvodu v rámci zpracování KoPÚ v k. ú. Pašovice byl zjištěn skutečný počet MJ (100 bm) pro etapu 1.3. přílohy č. 1 k SOD: vnitřní obvod: o 1 MJ nižší, tedy 7 MJ
vnější obvod: o 4 MJ nižší, tedy 146 MJ

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva snižuje o tyto méněpráce:

- snížení dílčího fakturačního celku 1.3 „Stanovení obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plastovou nebo kamennou značkou v potřebném rozsahu“ – vnitřní obvod o 1 MJ
- vnější obvod o 4 MJ

Celková cena díla se **snižuje o 4.400,- Kč bez DPH.**

Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo mění takto:

Čl. VII.
Cena za provedení díla

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	339 160 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	335 060 Kč
3.Mapové dílo celkem bez DPH	80 800 Kč
Celková cena bez DPH	755 020 Kč
DPH	158 554 Kč
Celková cena díla včetně DPH	913 574 Kč

Současně se upravuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. **1144-2014-505101** (47/2014). Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Helena Krausová
jednatelka

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha č. 1 – Výkaz činností KoPÚ v k.ú. Pašovice