

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(Průleh SP2 v k.ú. Kurdějov)

uzavřené

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
tel. 727 957 163
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav
sídlo pobočky: nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
tel. Ing. Zajíček, telefon: xxxxxxxxxxxx
e-mail: breclav.pk@spucr.cz

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno
tel. 543 532 231
e-mail: firesta@firesta.cz
ID DS: j8pd5dg

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Martin Plaček
tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl 3, vložka 2144.
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Z důvodu změny pravidel pro poskytování dotací z Programu rozvoje venkova a podání nové žádosti o přidělení dotace a dále z důvodu personálních změn na straně objednatele se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo následovně:

Personální změny jsou promítnuty v záhlaví tohoto dodatku, kde je jako osoba oprávněná jednat v technických záležitostech uveden nový vedoucí pobočky Ing. Pavel Zajíček.

Článek II.

Smluvní strany se dále dohodly na změně článku V. Doba plnění, konkrétně bodu 6., který nově zní následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- | | |
|--|---|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 30.1.2017 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | nejpozději do 15.8.2017 |
| d. Termín předání a převzetí díla: | do 15 dnů od dokončení stavebních prací |

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Adekvátně změně termínů se mění i časový harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku ke smlouvě o dílo.

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Příloha č. 1: upravený časový harmonogram postupu prací

V Brně dne: 6. 1. 2017

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Jihomoravský kraj

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer rekonstrukce, stavby a.s.