

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 580-2016-504101 ze dne 19. 5. 2016 (dále jen „smlouva“) spočívající v obstarání technického dozoru stavebníka a zabezpečení činnosti koordinátora BOZP při realizace opravy mostu v k.ú. Přívozec, uzavřené mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Sídlo: náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

IČO: 013 12 774

a

Příkazník:

VA stavební s.r.o.

Sídlo: Rybná 716/24, 110 000 Praha 1

Zastoupený: Ing. Lenkou Vaškovou, jednatelkou

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO/DIČ: 291 55 703/CZ291 55 703

(společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204844)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ

Termíny na provedení díla se upravují takto:

Původní termíny:

Termín předání a převzetí staveniště:.....18. 07. 2016

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

Termín zahájení stavebních prací:.....25. 07. 2016

Termín dokončení stavebních prací:16. 11. 2016

Termín předání a převzetí díla25. 11. 2016

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny:

Termín předání a převzetí staveniště:.....03. 04. 2017
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
Termín zahájení stavebních prací:.....10. 04. 2017
Termín dokončení stavebních prací:31. 08. 2017
Termín předání a převzetí díla07. 09. 2017

**III.
ZÁVĚREČNÁ ÚSTANOVENÍ**

- a) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- b) Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel

V Plzni dne 28. 12. 2016

V Praze dne 29. 12. 2016

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Lenka Vašková
jednatel
VA stavební s.r.o.