

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1208-2012-130722 ze dne 16.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území **Šitboř**, uzavřený mezi smluvními stranami:

### 1.1 Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**  
IČ: **01312774**

### Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Domažlice**  
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**  
Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky**  
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **3723001/0710**  
Telefon: **727 956 737**  
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

### 1.2 Zhotovitel:

**AGROREAL CZ s.r.o.**  
se sídlem: **Kaprova 14, 110 00 Praha 1 - Josefov**  
zastoupený: **Ing. Lubošem Kalčíkem, jednatelem společnosti**  
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**  
Číslo účtu: **5475700257/0100**  
IČ: **49791389**  
DIČ: **CZ49791389**  
telefon: **379705055**  
fax: **379705055**  
e-mail: **agrorealcz@agrorealcz.cz**  
zapsaný v oddíle C, vložky **97637**, den zápisu **26.1.1994** v obchodním rejstříku,  
vedeném Městským soudem v Praze

## 2. Předmět dodatku č. 5

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 1208-2012-130722, která je vyvolaná „ Žádostí zhotovitele o změnu termínu fakturačního celku 2.2 ze dne 8.9.2015 č.j. SPU 472200/2015. Smluvní strany se dohodly o změně termínu plnění fakturačního celku 2.2 z původního termínu ukončení 30.9.2015 na termín ukončení 30.11.2015.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 1208/2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 3) **KoPÚ (dokončení přídělového řízení) v k.ú. Šitboř, okres Domažlice** se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s 20% DPH celkem v Kč	Termín plnění
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení-podkladů a rozbor souč. stavu	ha	318	250,-	79.500,-	95.400,-	30.10.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	318	30,-	9.540,-	11.448,-	30.11.2012
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	318	600,-	190.800,-	228.960,-	30.11.2012
						<b>Cena s 21% DPH celkem v Kč</b>	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	96	1.600,-	153.600,-	185.856,-	30.6.2013
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	ha	12	15.000,-	180.000,-	217.800,-	30.6.2013
1.6.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu	ha	301	100,-	30.100,-	36.421,-	28.2.2014
1.7.	Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků	ha	0	50,-	0	0	28.2.2014

1.8.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	313	150,-	46.950,-	56.810,-	31.3.2014
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) v Kč bez DPH</b>					<b>690.490,-</b>		
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	301	400,-	120.400,-	145.684,-	30.11.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	301	400,-	120.400,-	145.684,-	30.11.2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>					<b>240.800,-</b>		
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>				Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací		
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	301	500,-	150.500,-	182.105,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	313	300,-	93.900,-	113.619,-	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>					<b>244.400,-</b>		

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč	690.490,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	240.800,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	244.400,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1.175.690,-</b>
DPH v Kč	244.097,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1.419.787,-</b>

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 21.9.2015

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň

..... 2



.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

AGROREAL CZ s.r.o.  
PROVOZOVNA DOMAŽLICE  
Vědičská 11 - 344 01 Domažlice  
IČO: 250 048



.....  
Ing. Luboš Kalčík  
jednatel společnosti  
AGROREAL CZ s.r.o.