

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 271-2015-529101 ze dne 20.5.2015, na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Děpoltovice (dále jen KoPÚ) uzavřené na základě nabídky na veřejnou zakázku: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Děpoltovice uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.8.2016

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon:	+420 727 956 747
E-mail :	kvary.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner - zeměměřická projektová inženýrská kancelář
Sídlo:	
Zastoupen:	Ing. Václavem Kellnerem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	qsbny8f
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	11393807
DIČ:	CZ500304061
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Václav Kellner

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 271-2015-529101 v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.3. Smlouvy o dílo.

Článek I. Vymezení rozsahu změn

1.1. Změna počtu měrných jednotek a termínu dokončení fakturačního celku

Počet měrných jednotek a termín ukončení níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Děpoltovice, č. 271-2015-529101 se mění následovně:

Změny počtu měrných jednotek a termínů ukončení u **fakturačních celků již předaných** objednateli (dle přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo):

Fakturační celek	MJ	Rozsah navýšení MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Navýšení celkové ceny bez DPH v Kč	MJ po navýšení celkem	Nová cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení (max. do)
3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	3	250,-	750,-	365	91 250,-	31.3.2017
3.1.2. podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	270,-	1 350,-	140	37 800,-	31.3.2017
3.1.3. Rozbor současného stavu	ha	8	70,-	560,-	505	35 350,-	31.3.2017
Celkem				2 660,-		164 400,-	

Změny počtu měrných jednotek **fakturačních celků dosud nepředaných** objednateli (dle přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo):

Fakturační celek	MJ	Rozsah navýšení MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Navýšení celkové ceny bez DPH v Kč	MJ po navýšení celkem	Nová cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	8	130,-	1 040,-	505	65 650,-	31.3.2017
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	8	330,-	2 640,-	505	166 650,-	do 30 měsíců od podpisu smlouvy
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	22	270,-	5 940,-	505	136 350,-	31.10.2018
3.3. Mapové dílo	ha	8	230,-	1 840,-	505	116 150,-	do 3 měsíců nabytí PM 1. R
Celkem				11 460,-		484 800,-	

1.2. Zdůvodnění:

Důvodem je úprava hranice obvodu KoPÚ, která byla dohodnuta v rámci zjišťování hranic pozemků za účasti komise pro zjišťování průběhu hranic ve dnech 1. - 3. 8. 2016 za účelem nápravy zjištěných nesrovnalostí mezi údaji katastru nemovitostí a skutečným stavem v terénu a na základě požadavku Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrálního pracoviště Karlovy Vary. Dále došlo k zahrnutí lokality tzv. Půlnočního svahu z původně neřešených pozemků mezi pozemky řešené (v novém ÚP má dle informace starosty obce a odboru územního plánování dojít ke zmenšení zastavitelného území obce). Těmito úpravami došlo k navýšení počtu měrných jednotek u výše uvedených fakturačních celků.

1.3. Rekapitulace cen nových projekčních a geodetických prací:

Původní stav	
Celková cena díla bez DPH	1 342 180,- Kč
DPH 21%	281 858,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 624 038,- Kč

Nový stav	
Celková cena díla bez DPH	1 356 300,- Kč
DPH 21%	284 823,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 641 123,- Kč

V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází ke změně celkové ceny díla uvedené v **článku VI.** Smlouvy o dílo.

Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 a § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě odsouhlasení nepodstatné změny závazku Krajským pozemkovým úřadem pro Karlovarský kraj v souladu se Směrnicí Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, bodu 15.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 9. 1. 2017

V Kolové dne 10. 1. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Karlovarský kraj

Ing. Václav Kellner - zeměměřická projektová
inženýrská kancelář