

# SMLOUVA O DÍLO

## Dodatek č. 3

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

### SMLUVNÍ STRANY:

#### **Objednatel:**

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

**Pobočka Louny**

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupený vedoucí pobočky Ing. Janou Vernerovou

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

TEL: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

**a**

#### **Zhotovitel:**

**GB-geodezie, spol. s r. o.**

Adresa: Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno

Zastoupený: Milošem Červenkou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 26271044

DIČ: CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddíle C, vložce 41159.

### Čl. I.

#### **Předmět a účel dodatku smlouvy**

pro zpracování návrhu KoPÚ s rekonstrukcí přídelů v katastrálním území Nepomyšl

1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě určení obvodu pozemkové úpravy – „vícepráce“.
2. V článku VII. Cena za provedení díla se odst. 2 Rekapitulace ceny upravuje následovně:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.10) bez DPH	1 787 420,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	1 129 890,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	499 900,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>3 417 210,- Kč</b>
DPH 21%	717 614,10 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH 21%</b>	<b>4 134 824,10 Kč</b>

3. V příloze č. 1 se zvyšuje počet MJ v části Přípravné práce u bodu 1.3. (Dohledání a ověření bodového pole včetně stabilizace) z 1464 MJ na **1466 MJ** a cena z 43 920,- Kč bez DPH na cenu **43 980,- Kč bez DPH.**
4. V příloze č. 1 se zvyšuje počet MJ v části Přípravné práce u bodu 1.4. (Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní pozemky) z 1187 MJ na **1189 MJ** a cena 652 850,- Kč bez DPH na cenu **653 950,- Kč bez DPH.**
5. V příloze č. 1 se zvyšuje počet MJ v části Přípravné práce u bodu 1.5. (Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu včetně stabilizace) z 231 MJ na **232 MJ** a cena 277 200,- Kč bez DPH na cenu **278 400,- Kč bez DPH.**
6. V příloze č. 1 se zvyšuje počet MJ v části Přípravné práce u bodu 1.6. (Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu včetně stabilizace) z 67 MJ na **85 MJ** a cena 93 800,- Kč bez DPH na cenu **119 000,- Kč bez DPH.**
7. V příloze č. 1 se zvyšuje počet MJ v části Přípravné práce u bodu 1.8. (Zjišťování nesouladů mezi SPI a SGI) z 1464 MJ na **1466 MJ** a cena 73 200,- Kč bez DPH na cenu **73 300,- Kč bez DPH.**
8. V příloze č. 1 se zvyšuje počet MJ v části Přípravné práce u bodu 1.10. (Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků) z 1464 MJ na **1466 MJ** a cena 183 000,- Kč bez DPH na cenu **183 250,- Kč bez DPH.**
9. V příloze č. 1 se zvyšuje počet MJ v části Návrhové práce u bodu 2.5. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků) z 1308 MJ na **1310 MJ** a cena 654 000,- Kč bez DPH na cenu **655 000,- Kč bez DPH.**
10. V příloze č. 1 se zvyšuje počet MJ v části Vytyčení pozemků a mapové dílo u bodu 3.2. (Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI) z 1464 MJ na **1466 MJ** a cena 219 600,- Kč na **219 900,- Kč bez DPH.**
11. V příloze č. 1 se v části „Rekapitulace“ zvyšují ceny u:  
Přípravných prací z 1 759 510,- Kč bez DPH na cenu **1 787 420,- Kč bez DPH**  
Návrhových prací z 1 128 890,- Kč bez DPH na cenu **1 129 890,- Kč bez DPH**  
Vytyčení pozemků a mapové dílo z 499 600 Kč bez DPH na cenu **499 900,- Kč bez DPH**  
Celková cena z 3 388 000,- Kč bez DPH na cenu **3 417 210,- Kč bez DPH**  
DPH (20%) z 677 600,- Kč na cenu (21%) **717 614,10 Kč**  
Celková cena díla včetně DPH z částky 4 065 600,- Kč na částku **4 134 824,10 Kč.**

## **Čl. II.**

### **Čas a místo předání díla**

Termín pro dokončení víceprací uvedených v tomto dodatku smlouvy se stanovuje shodně s fakturačním celkem „Přípravné práce zeměměřické“: **28. 2. 2014.**

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1a 2 se nemění.

## **Čl. XI.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu.
3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Lounech dne: 31. 10. 2013

**Z a o b j e d n a t e l e:**

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Pobočka Louny

.....  
Ing. Jana Vernerová  
vedoucí Pobočky Louny

V Brně dne: 4. 11. 2013

**Z a z h o t o v i t e l e:**

GB-geodezie, spol. s r. o.

.....  
Ing. Karel Sukup CSc.  
GB-geodezie, spol. s r. o.  
(na základě plné moci)