

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 04.03.2016

SPU 119159/2016

listy: 6 přílohy:

druh:



spuess625acf21

č. objednatele: 714-2014-520202

č. zhotovitele: S20149001

Státní pozemkový úřad	
KPÚ pro Kraj Vysočina - Pobočka Havlíčkův Brod	
Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod	
došlo	
dne	- 4 -03- 2016
č.j.	SPU 119 159/2016

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.7.2014 dle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kruceburk (dále jen KóPÚ)“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel :

ČR- Státní pozemkový úřad,

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod**

Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Milan Šiman, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Petriková

Bankovní spojení:

ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1, č. ú. 3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

Tel:

+420 725 002 564

E-mail:

j.petrikova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

a

Zhotovitel:

I.Geo, spol. s r.o.

Adresa:

Hradební 6, 796 01 Prostějov

Zastoupený:

Ing. Martin Holinka, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Tuček,

vedoucí pracoviště Žďár nad Sázavou

Bankovní spojení:

UniCredit Bank a.s., Brno, č.ú. 2108741213/2700

IČ/DIČ:

015731161/CZ015731161

Tel:

+420 602 736 267

ID DS:

mn8tgr2

Společnost je zapsána

v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 78662

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 16.7.2014 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kruceburk“.

Dodatkem č. 2 se mění příloha č.1 k SOD – termín ukončení dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků u fakturačního celku 1.6. a fakturačního celku 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ.

2/ Příloha č. 1 k SOD na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kruceburk se mění takto:

původní znění:

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	861	70	60 270	16.11.2015
1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	861	20	17 220	16.3.2015
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	759	400	303 600	16.11.2015
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou	ha	102	900	91 800	16.11.2015
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území					
-vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	100bm	320	700	224 000	16.11.2015
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					
-zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ,GP) a případné stabilizace	100bm	17	1300	22 100	16.11.2015
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	860	145	124 700	16.3.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					843.690

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vě.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	861	250	215 250	16.11.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vě.lesních	ha	16	700	11 200	16.11.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	80	500	40 000	16.11.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	40	800	32 000	16.11.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	860	385	331 100	16.6.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 500	34 000	16.8.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					663 550	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	861	160	137 760	Do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení KoPÚ
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků	100bm	600	240	144 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					281 760	

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	843 690 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	663 550 Kč
3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	281 760 Kč
Celková cena bez DPH	1 789 000 Kč
DPH	375 690 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 164 690 Kč

nové znění :

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	861	70	60 270	16.11.2015
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	861	20	17 220	16.3.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	759	400	303 600	16.11.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou	ha	102	900	91 800	16.11.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území					16.11.2015
	-vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	100bm	320	700	224 000	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					16.11.2015
	-zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ,GP) a případné stabilizace	100bm	17	1300	22 100	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	860	145	124 700	30.6.2016
Přípravné práce: celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						843 690

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	861	250	215 250	16.11.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájm. území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč. lesních	ha	16	700	11 200	16.11.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100hm	80	500	40 000	16.11.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	40	800	32 000	16.11.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	860	385	331 100	16.6.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 500	34 000	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	861	160	137 760	Do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení KoPÚ
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků	100 hm	600	240	144 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	843 690 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	663 550 Kč
3. Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	281 760 Kč
Celková cena bez DPH	1 789 000 Kč
DPH	375 690 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 164 690 Kč

Odůvodnění:

Dodatkem je upraven termín odevzdání fakturačního celku 1.6. a to termín ukončení dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků. Tato změna vyplývá z návrhu zpracovatele fakturačního celku 1.6. firmy Agroprojekt PSO spol. s r.o., Slavičková 1 b, 638 00 Brno. Zpracovateli byla předán protokol o 1. kontrole BPEJ dne 1.3.2016 vzhledem k organizačním změnám SPÚ. Zároveň zpracovatel citovaného fakturačního celku neobdržel elaborát na stanovení obvodu pozemkových úprav. Firma I. Geo spol. s r.o. uvedla na kontrolním dnu dne 18.2.2016, že dosud neobdržela vyjádření Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod k odevzdaným nesouladům.

V ostatním zůstává smlouva beze změny. Pouze došlo k nahrazení termínu ukončení fakturačního celku 1.6. v příloze č.1 uzavřené smlouvy o dílo.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: *4. 5. 2016*

V Brně dne : *-2 03. 2016*

Za objednatele:



Ing. Milan Šiman

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD


Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Havlíčkův Brod

Smetanovo nám. 279

580 02 Havlíčkův Brod



Za zhotovitele:



Ing. Martin Holinka

jednatel I. Geo. spol. s r.o.