

Státní pozemkový úřad	
KPU pro Kraj Vysočina - Pobočka Havlíčkův Brod Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod	
došlo dne	16 -11- 2016
č.j.	SPU 590705/2016
k vyřízení	
počet příloh	DODATEK č. 3

č. objednatele: 714-2014-520202

č. zhotovitele: S20149001

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.7.2014 dle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk (dále jen KoPÚ)“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

**ČR- Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod**

Adresa:

Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Milan Šiman, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Petříková

Bankovní spojení:

ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1, č. ú.
3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

Tel:

+420 725 002 564

E-mail:

j.petrikova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

a

Zhotovitel:

1.Geo, spol. s r.o.

Adresa:

Hradebni 6, 796 01 Prostějov

Zastoupený:

Ing. Stanislav Mudrák, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Holinka

vedoucí pracoviště Prostějov

Bankovní spojení:

UniCredit Bank a.s., Brno, č.ú. 2108741213/2700

IČ/DIČ:

015731161/CZ01573161

Tel:

+420 602 515 846

ID DS:

mn8tgr2

Společnost je zapsána

v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl
C, vložka 78662

Státní pozemkový úřad
Doručeno: 16.11.2016
SPU 590705/2016
listy: 6 přílohy:
druh:
spuess626216b5



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 16.7.2014 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk“.

Dodatkem č. 3 se mění příloha č.1 k SOD – termín ukončení fakturačního celku č. 2.1., 2.2, 2.3.,2.4., 2.5. a 2.6.

2/ Příloha č. 1 k SOD na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk se mění takto:

původní znění:

	Učelová část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	861	70	60 270	16.11.2015
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	861	20	17 220	16.3.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	759	400	303 600	16.11.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou	ha	102	900	91 800	16.11.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území					16.11.2015
	-vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	100bm	320	700	224 000	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					16.11.2015
	-zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ,GP) a případné stabilizace	100bm	17	1300	22 100	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	860	145	124 700	30.6.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						843 690

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	861	250	215 250	16.11.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč.lesních	ha	16	700	11 200	16.11.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	80	500	40 000	16.11.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	40	800	32 000	16.11.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	860	385	331 100	16.6.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 500	34 000	16.8.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						663 550
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	861	160	137 760	Do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení KoPÚ
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků	100 brn	600	240	144 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						281 760

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	843 690 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	663 550 Kč
3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	281 760 Kč
Celková cena bez DPH	1 789 000 Kč
DPH	375 690 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 164 690 Kč

nové znění :

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	861	70	60 270	16.11.2015
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	861	20	17 220	16.3.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	759	400	303 600	16.11.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou	ha	102	900	91 800	16.11.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území					
	-vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	100bm	320	700	224 000	16.11.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					
	-zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ,GP) a případné stabilizace	100bm	17	1300	22 100	16.11.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	860	145	124 700	30.6.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					843 690	

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	861	250	215 250	30.9.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč.lesních	ha	16	700	11 200	30.9.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	80	500	40 000	30.9.2017
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	40	800	32 000	30.9.2017
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	860	385	331 100	30.6.2018
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 500	34 000	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	861	160	137 760	Do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení KoPÚ
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků	100bm	600	240	144 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	843 690 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	663 550 Kč
3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	281 760 Kč
Celková cena bez DPH	1 789 000 Kč
DPH	375 690 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 164 690 Kč

Odůvodnění:

Dodatkem je upraven termín odevzdání návrhových prací a to fakturačního celku číslo 2.1. až 2.5. Pobočka obdržela stanovisko zpracovatele k nedodržení termínů na předání opravené dokumentace k zjišťování průběhu hranic pozemků dohodnutých na kontrolním dnu 19.9.2016. Důvodem je vážné onemocnění pracovníka. Zároveň po posouzení navrženého plánu společných zařízení sborem zástupců si zpracovatel vyžádal předběžné stanovisko CHKO Žďárské vrchy a ta nesouhlasí se záměrem výstavby poldrů a rybníka směrem k Vojnovu Městci navrženým zástupci městyse a dalšími členy sboru zástupců. Zpracovatel předloží aktualizovaný návrh PSZ dle předběžného vyjádření CHKO Žďárské vrchy k dalšímu posouzení sboru zástupců. Poté pobočka PSZ zašle k posouzení DOSS.

V ostatním zůstává smlouva beze změny

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 16. 11. 2016

V Brně dne :

15. 11. 2016

Za objednatele:




.....

Ing. Milan Šiman

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Havlíčkův Brod
Smetanovo nám. 279
580 02 Havlíčkův Brod ①

Za zhotovitele:



.....

Ing. Stanislav Mudrák

jednatel 1. Geo, spol. s r.o.

1.GEO 1. Geo, spol. s r.o.
Hradební 6
2- 796 01, Prostějov
tel.: +420 582 343 515, www.1-geo.cz
IČ: 015 73 161 • DIČ: CZ01573161