

Číslo smlouvy objednatele: 258-2016-523101
Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žďárec

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jan Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	sdužení "Půda - Voda, projektová kancelář" členové sdružení: 1. DD plus v.o.s. - správce sdružení 2. Ing. Pavel Půža, IČ: 15195554 3. Pavel Pospíšil, IČ: 68690312
Sídlo:	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	ddplus@ddplus.cz
ID DS:	deyyawj
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	46962808
DIČ:	CZ46962808
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, odíl A, vložka 4528
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Pavel Pospíšil

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 258-2016-523101 ve znění dodatku č. 1 mění následovně:

I.

V důsledku souběhu digitalizace katastrálního operátu v k. ú. Žďárec prováděné Katastrálním pracovištěm Brno-venkov a šetření hranic obvodu KoPÚ v k. ú. Žďárec zhotovitelem je nutné provést časovou koordinaci těchto prací. Na základě společného jednání zástupců objednatele, zhotovitele a Katastrálního pracoviště Brno-venkov, bude zhotovitel pokračovat v pracích až po ukončení digitalizace katastrálního operátu v k. ú. Žďárec. Vzhledem k této skutečnosti dochází k posunu termínu ukončení následujících fakturačních celků a dílčích částí:

U dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění termín ukončení dílčí části z původního 31.3.2017 na nový **30.6.2017**

U dílčí části 3.1.4. Rozbor současného stavu se mění termín ukončení dílčí části z původního 30.4.2017 na nový **31.7.2017**

U dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění termín ukončení dílčí části z původního 31.8.2017 na nový **30.11.2017**

U hlavního fakturačního celku 3.1. Přípravné práce se mění termín ukončení hlavního fakturačního celku z původního 31.8.2017 na nový **30.11.2017**

U dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín ukončení dílčí části z původního 30.4.2018 na nový **31.7.2018**

U dílčí části 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění termín ukončení dílčí části z původního 30.4.2018 na nový **31.7.2018**

U dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního 30.4.2018 na nový **31.7.2018**

U dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního 30.4.2018 na nový **31.7.2018**

U dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění termín ukončení fakturačního celku z původního 31.12.2018 na nový **31.3.2019**

II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí SoD ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

U dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění termín ukončení dílčí části z původního 31.3.2017 na nový **30.6.2017**

U dílčí části 3.1.4. Rozbor současného stavu se mění termín ukončení dílčí části z původního 30.4.2017 na nový **31.7.2017**

U dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění termín ukončení dílčí části z původního 31.8.2017 na nový **30.11.2017**

U hlavního fakturačního celku 3.1. Přípravné práce se mění termín ukončení hlavního fakturačního celku z původního 31.8.2017 na nový **30.11.2017**

U dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín ukončení dílčí části z původního 30.4.2018 na nový **31.7.2018**

U dílčí části 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění termín ukončení dílčí části z původního 30.4.2018 na nový **31.7.2018**

U dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního 30.4.2018 na nový **31.7.2018**

U dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního 30.4.2018 na nový **31.7.2018**

U dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 110dst. 1 zákona se mění termín ukončení fakturačního celku z původního 31.12.2018 na nový **31.3.2019**

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 258-2016-523101 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 23.1.2017

V Brně dne 24.1.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
správce sdružení "Půda - Voda, projektová
kancelář"

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 SoD - KoPÚ v k.ú. Žďárec						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	700	17 500	31.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	341	450	153 450	30.9.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	17	1 100	18 700	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	202	1 800	363 600	30.6.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	75	1 500	112 500	30.6.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	409	300	122 700	31.7.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	409	510	208 590	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 012 040	30.11.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	400	520	208 000	31.7.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	800	25 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	43	700	30 100	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 500	30 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	400	810	324 000	31.3.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					627 700	
3.3	Mapové dílo	ha	409	220	89 980	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					89 980	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	280	500	140 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					140 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				1 012 040 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				627 700 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				89 980 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				140 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				1 869 720 Kč	
DPH 21% v Kč				392 641 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				2 262 361 Kč	

V Brně dne 23.1.2017	V Brně dne 24.1.2014
Za objednatele:	Za zhotovitele:
.....
Ing. Jan Ševčík ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj	Ing. Pavel Dvořák společník DD plus v.o.s. správce sdružení "Půda - Voda, projektová kancelář"