

Příloha č. 1 ke SoD - KoPÚ v k.ú. Žichlice a části k.ú. Lochočice

| | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 262 | 300 | 78 600 | 4.9.2015 |
| 1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 2 | 500 | 1 000 | 4.9.2015 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 0 | 500 | 0 | |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty | ha | 103 | 400 | 41 200 | 4.9.2015 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 80 | 400 | 32 000 | 4.9.2015 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech | ha | 79 | 400 | 31 600 | 4.9.2015 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 84 | 1 000 | 84 000 | 4.3.2016 |
| | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 357/2013 Sb.. | 100 bm | 3 | 3 000 | 9 000 | 28.4.2017 |
| 1.5. | Stabilizace kat. hranice kamennou značkou | ks | 1 | 500 | 500 | 4.3.2016 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 2 | 1 000 | 2 000 | 4.3.2016 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 259 | 350 | 90 650 | 14.11.2016 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | | | | | 370 550 | |
| 2. | Návrhové práce | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 257 | 300 | 77 100 | 14.11.2016 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 40 | 100 | 4 000 | 14.11.2016 |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 32 | 100 | 3 200 | 14.11.2016 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 50 | 100 | 5 000 | 14.11.2016 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 257 | 370 | 95 090 | 31.7.2017 |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 500 | 1 500 | 29.9.2017 |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč | | | | | 185 890 | |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla | | | | | |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 230 | 300 | 69 000 | do 12 měsíců od zápisu do KN |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a vypracování příloh pro rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv | ha | 257 | 300 | 77 100 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | | | | | 146 100 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|-------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 370 550 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč | 185 890 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | 146 100 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 702 540 Kč |
| DPH 21% v Kč | 147 533 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 850 073 Kč |

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Pavel Pojer
 zástupce ředitele Krajského pozemkového
 úřadu pro Ústecký kraj

.....
 Ing. Dalimil Foltánek, jednatel společnosti