

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

č. sml. objednatele: 1280-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 1532.6100642MLA –
Polní cesta C2 s IP26 a vodohospodářská opatření IP28 a IP25 v k.ú. Rakov u Hranic
a k.ú. Horní Nětčice

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel krajského pozemkového úřadu

v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Adresa: SPÚ, Pobočka Přerov
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem
závodu Zlín

tel./fax: [redacted]

e-mail: [redacted]

ID DS: bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat: [redacted]




EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

tel./fax:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:


45274924
CZ45274924

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. sml. objednatele: 1280-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 1532.6100642MLA, je **změna termínů plnění** uvedených v Čl. II a Čl. V smlouvy o dílo.

V Čl. II, odst. 1., písm. a. se **poslední věta mění a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Následná péče o vysazenou zeleň bude provedena na jaře 2018 a na podzim 2018.

Původně sjednané znění Čl. V, odst. 1. **se ruší a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Dílo bude dokončeno nejpozději do **31. 10. 2018**.

Původně sjednané znění Čl. V, odst. 6., písm. e) až h), ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, **se ruší a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- e. Termín dokončení výsadby zeleně: **15. 11. 2017**
- f. Termín dokončení následné péče (jarní) o vysazenou zeleň:
24. 5. 2018
- g. Termín dokončení následné péče (podzimní) o vysazenou zeleň:
24. 10. 2018
- h. Termín předání a převzetí vysazené zeleně a provedené následné péče o vysazenou zeleň:
31. 10. 2018
(protokolární předání a převzetí řádně dokončené výsadby zeleně a provedené následné péče o vysazenou zeleň)

Odůvodnění:

Důvodem změny termínu dokončení výsadby zeleně je skutečnost, že nejvhodnějším obdobím pro výsadbu zeleně (stromů) je podzim. Současně je vhodnější provádět výsadbu zeleně až po dokončení terénních úprav (výstavba nového koryta v rámci stavebních objektů IP28 a IP25, dokončení vozovky cesty C2). S posunem termínu dokončení výsadby zeleně souvisí i posunutí termínů dokončení následné péče o vysazenou zeleň.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 1280-2016-521101, resp. č. sml. zhotovitele: 1532.6100642MLA, uzavřená dne 21. 10. 2016, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřených dne 26. 10. 2016 a 18. 11. 2016, nemění.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má povahu originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 30. 1. 2017

Ve Zlíně dne 25. 1. 2017

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín