

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trnová u Katusic
č. objednatele: 37/2014-537100, uzavřené dne 19.6.2014

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Středoč. kraj
Jednající:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3
Tel/fax:	Ing. Miroslav Vlasák, CSc., ředitel
E-mail:	
Doručovací adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3
V technických záležitostech oprávněn:	
Tel.:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:	PROGEKA v.o.s.
Adresa:	Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník
Zastoupený:	Václavem Kratochvílem, jednatelem f.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Václav Kratochvíl
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Václav Kratochvíl, Ing. Lubomír Römer
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	46355243
DIČ:	CZ 46355243
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8587	

I.

Ve smlouvě se mění adresa sídlo objednatele na : Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3.
Ke změně došlo od 1.4.2015.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

1. Výše uvedené smluvní strany se na základě náročnosti zpracování a časově náročné následné kontroly provedení geometrického a polohového určení vnějšího a vnitřního obvodu katastrálním úřadem dohodly na úpravě termínů takto :

fakturační celek 1.6. ucelená část – Přípravné práce

/Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků /

Původní termín 1.6.: 15.11.2015

Upravený termín 1.6.: 15.3.2016

fakturační celek 2.1. ucelená část – Návrhové práce

/vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování/

Původní termín 2.1.: 15.3.2016

Upravený termín 2.1.: 30.7.2016

fakturační celek 2.2. ucelená část – Návrhové práce

/výškopisné zaměření zájmového území/

Původní termín 2.2.: 15.3.2016

Upravený termín 2.2.: 30.7.2016

fakturační celek 2.3. ucelená část – Návrhové práce

/potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení/

Původní termín 2.3.: 15.3.2016

Upravený termín 2.3.: 30.7.2016

fakturační celek 2.4. ucelená část – Návrhové práce

/Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků/

Původní termín 2.4.: 15.6.2016

Upravený termín 2.4.: 15.11.2016

fakturační celek 2.5. ucelená část – Návrhové práce
/Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ/

Původní termín 2.5.: 15.10.2016

Upravený termín 2.5.: 15.2.2017

2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny *fakturačních celků 1.3. až 1.6. ucelené části – Přípravné práce* :

	Cena Kč bez DPH
Původní cena 1.3.	97.800,-
Upravená cena 1.3.	94.120,-
Hodnota méněprací	3.680,-
Původní cena 1.4.	18.600,-
Upravená cena 1.4.	10.500,-
Hodnota méněprací	8.100,-
Původní cena 1.5.	66.000,-
Upravená cena 1.5.	50.560,-
Hodnota méněprací	15.440,-
Původní cena 1.6.	46.000,-
Upravená cena 1.6.	45.000,-
Hodnota méněprací	1.000,-

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny *fakturačních celků 2.1. a 2.4. ucelené části – Návrhové práce* :

	Cena Kč bez DPH
Původní cena 2.1.	87.600,-
Upravená cena 2.1.	85.600,-
Hodnota méněprací	2.000,-

Původní cena 2.4.	65.700,-
Upravená cena 2.4.	64.200,-
Hodnota méněprací	1.500,-

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny *fakturačního celku 3.2. ucelené části – Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo :*

Původní cena 3.2	57.500,-
Upravená cena 3.2.	56.250,-
Hodnota méněprací	1.250,-

Hodnota méněprací celkem bez DPH 32.970,- Kč, včetně DPH činí 39.894,- Kč)

V Čl. VII. Odst. 1 se mění cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	269.730,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	187.000,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	98.250,- Kč
Celková cena bez DPH	554.980,- Kč
DPH	116.546,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	671.526,- Kč

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 a č.2 a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.37/2014-537100, uzavřené dne 19.6.2014

V *Prase* dne : *15. 2. 2016*

Za

...

Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
ředitel
KPÚ pro Středočeský kraj

V *29. 1. 2016* dne: *Dalovick*

Za zhotovitele:

.....

Václav Kratochvíl
jednatel f.PROGEKA v.o.s.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	230	100	23 000	15.9.2014
1.2. Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
- mimo trvalé a lesní porosty	ha	219	200	43 800	1.1.2015
- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	250	0	
- v lesních porostech	ha	11	250	2 750	1.1.2015
1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.7.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	94	800	75 200	
- stabilizace plastovou značkou	bod	224	80	17 920	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	2	500	1 000	
1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					15.7.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	14	750	10 500	
- stabilizace plastovou značkou	bod	0	80	0	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					15.7.2015
- vytyčení pozemků	100bm	64	650	41 600	
- stabilizace plastovou značkou	bod	112	80	8 960	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	225	200	45 000	15.3.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					269 730

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	214	400	85 600	30.7.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	12	350	4 200	30.7.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	3	1 000	3 000	30.7.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	214	300	64 200	15.11.2016
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	10 000	30 000	15.2.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						187 000
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	100	300	30 000	3 měsíce
	Stabilizace hranic pozemků	bod	150	80	12 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	225	250	56 250	3 měsíce
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						98 250

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	269 730 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	187 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	98 250 Kč
Celková cena bez DPH	554 980 Kč
DPH	116 546 Kč
Celková cena díla včetně DPH	671 526 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Praxi dne 15.2.2016

Ing. Miroslav Vlasák, CSC.
ředitel
pro KPÚ Středočeský kraj

Václav Kratochvíl
jednatel f. PROGEKA v.o.s

Příloha č.2 k dodatku č.1 (smlouva o dílo č.j.37/2014-537100 ze dne 19.6.2014)

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo č.j.37/2014-537100 ve *fakturačním celku č.1 – přípravné práce*, *č.2 – návrhové práce* a *č.3 – vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo* následovně :

k.ú. Trnová u Katusic

1. Přípravné práce

- 1.3. – snížení MJ z 97 na 94 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti
- 1.3. – snížení MJ z 240 na 224 - zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti
- 1.4. – snížení MJ z 20 na 14 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti
- 1.4. – snížení MJ z 45 na 0 - zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti
- 1.5. – snížení MJ z 72 na 64 - zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti
- 1.5. – snížení MJ z 240 na 112 - zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti
- 1.6. – snížení MJ z 230 na 225 - zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

2. Návrhové práce

- 2.1. – snížení MJ z 219 na 214 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti
- 2.4. – snížení MJ z 219 na 214- zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

3. Návrhové práce

- 3.2. – snížení MJ z 230 na 225 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

V *Prase* dne: *15.2.2016*

Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
ředitel
KPÚ pro Středočeský kraj

V *Dobruška* dne: *29.1.2016*

Za zhotovitele.

.....

Václav Kratochvíl
jednatel f.PROGEKA v.o.s.