

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trnová u Katusíc

č. objednávatele: 37/2014-537100, uzavřené dne 19. 6. 2014

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Sídlo:	
Jednající:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3 Ing. Jiří Veselý, ředitel
Tel/fax:	XXX
E-mail:	XXX
Doručovací adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3
V technických záležitostech oprávněn:	XXX XXX XXX
Tel.:	XXX
E-mail:	XXX XXX
Bankovní spojení: Číslo účtu:	XXX/XXX
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774

Zhotovitel:	PROGEKA v.o.s.
Adresa:	Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník
Zastoupený:	Václavem Kratochvílem, jednatelem f.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Václav Kratochvíl
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Václav Kratochvíl, Ing. Lubomír Rómer
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČ:	46355243
DIČ:	CZ 46355243
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8587	

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny *fakturačního celku 2.3. ucelené části - Návrhové práce* :

	Cena Kč bez DPH
Původní cena 2.3.	3.000,
Upravená cena 2.3.	0,-
Hodnota méněprací	3.000,

Hodnota méněprací celkem bez DPH 3.000,- Kč, včetně DPH činí 3.630,- Kč

V ČI. VIL Odst. 1 se mění cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Rekapitulace ceny:

1 .Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	269 730 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	184 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	98 250 Kč
Celková cena bez DPH	551 980 Kč
DPH	115 916Kč
Celková cena díla včetně DPH	667 896 Kč

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č. 1 a č. 2 a je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 37/2014-537100, uzavřené dne 19. 6. 2014

V Praze dne 30. 1. 2017

Za objednatele:

Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPU pro
Středočeský kraj a hlavní
město Praha

V Rakovníku

dne: 20. 1. 2017

Za zhotovitele:

Václav Kratochvíl
jednatel f. PROGEKA v.o.s.

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 k SOD 37/2014- 537100 - KPÚ Trnová u Katusic

Hlavní fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souš. stavu	ha	230	100	23 000	15.9.2014
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
	- mimo trvalé a lesní porosty	ha	219	200	43 800	1.1.2015
	- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	250	0	
	- v lesních porostech	ha	11	250	2 750	1.1.2015
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.7.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů	lOObm	94	800	75 200	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	224	80	17 920	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	2	500	1 000	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					15.7.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů	lOObm	14	750	10 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	80	0	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					15.7.2015
	- vytyčení pozemků	lOObm	64	650	41 600	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	112	80	8 960	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	225	200	45 000	15.3.2016
Přípravné celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						269 730

Příloha č. 1 č. 1 k dodatku č. 3 k SOD 37/2014- 537100 - KPÚ Trnová u Katusic

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	214	400	85 600	30.7.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	12	350	4 200	30.7.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	0	0	0	30.7.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	214	300	64 200	15.11.2016
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	10 000	30 000	15.2.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						184 000
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	100	300	30 000	3 měsíce
	Stabilizace hranic pozemků	bod	150	80	12 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	225	250	56 250	3 měsíce
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						98 250
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					269 730 Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH					184 000 Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.3.2.) bez DPH					98 250 Kč	
Celková cena bez DPH					551 980 Kč	
DPH					115 916 Kč	
Celková cena díla včetně DPH					667 896 Kč	

Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Praze dne 30. 1. 2017

Ing. Jiří Veselý ředitel
KPU pro Stredočeský kraj
a hlavní město Praha

Václav Kratochvíl
jednatel f. PROGEKA v.o.s

Příloha č. 2 k dodatku č. 3 (smlouva o dílo č. j. 37/2014-537100 ze dne 19. 6. 2014)

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. 37/2014-537100 ve fakturačním celku č. 2. 3. ucelené části č.2 návrhové práce následovně :

k.ú. Trnová u Katusic

1. Návrhové práce

2.3. - snížení MJ ze 3 na 0 z důvodu nepotřebnosti zpracování DTR

V Praze dne 30. 1. 2017

V Rakovníku dne 20. 1. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Vešelý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město
Praha

Václav Kratochvíl
Jednatel f. PROGEKA v. o. s.