

č. objednatele 1: 18/2015-537100

č. objednatele 2: TPR/15/024

č. zhotovitele:

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2015

**Smluvní strany:**

**Objednatel č. 1:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

**Adresa:** nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Miroslav Vlasák, CSc., ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:** 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

**Objednatel č. 2:** Ředitelství silnic a dálnic České republiky

**Adresa:** Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,  
360 06 Karlovy Vary

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:** 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**

**Adresa:**

**Zastoupený:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:**

(dále jen „zhotovitel“)

61682764/ CZ 61682764

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Krupá, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 9. 3. 2016 o úpravě počtu měrných jednotek pro KoPÚ Krupá – méně práce.

Po souhlasu s vyhotovením dodatku na méně práce, v souladu se zněním čl. VI odst. 6. 2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

**Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Krupá se upravuje následovně.**

**3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona**

Mění se celkový počet MJ tj. **30 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 28.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **30.000,- Kč bez DPH** (30 MJ x 1000,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **28.000 Kč bez DPH** (28 MJ x 1000,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.1.5. se mění z původní částky **30.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 28.000,- Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 30. 3. 2016

**Z a o b j e d n a t e l e č. 1:**

[Redacted signature area]

Ing. Miroslav Vlasák, CSc.  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V Příbrami dne 30. 3. 2016

**Z a z h o t o v i t e l e:**

[Redacted signature area]

Ing. Vladimír Luks  
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

V Karlových Varech dne 30. 3. 2016

**Z a o b j e d n a t e l e č. 2:**

[Redacted signature area]

BC. Lukáš Hnízdil  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

[Redacted signature area]

Přílohy:

1. Sdělení zhotovitele ze dne 9. 3. 2016



Státní pozemkový úřad,  
Kraj. Poz. Úřad pro Středočeský kraj  
PK Rakovník  
Lubenská 2250  
269 01 Rakovník

Naše značka:  
10/2016-L

Vyřizuje:  
Ing. Vladimír Luks

Datum:  
9.3.2016

**Věc: Úprava počtu měrných jednotek pro KoPÚ Krupá – méněpráce a vícepráce**

Vážení objednatelé,

Dle Smlouvy o dílo č. SPÚ: 18/2015-537100, ŘSD: TPR/15/024 o zhotovení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krupá (dále jen Smlouva) Vám do 31.3.2016 předáme dokumentaci fakturačních celků **3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona**

Dle množství skutečně provedených prací upřesňujeme počty měrných jednotek (MJ), které budeme fakturovat:

**3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.**

- zjišťování obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů dle skutečnosti – 240 MJ (předpoklad dle Smlouvy 209 MJ), fakturovaná částka dle skutečnosti 240 000,- Kč (předpoklad dle Smlouvy 209 000,-Kč), z toho je 50 MJ nezbytné zjišťování hranic pozemků na obvod navazujících pro vyhotovení geometrického plánu.

Ve smlouvě je totiž uvedeno v bodu 3.1.4.: „Vypracování a předání elaborátu zjišťování hranic včetně jeho příloh (náčrty ZH s přehledem jejich kladu, soupisy nemovitostí, seznam místních a pomístních názvů, doklady o doručení pozvání k ZH, plné moci apod.) na katastrální úřad, vyhotovení geometrického plánu na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace, vše dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ V souladu s tímto ustanovením byla provedena obnova navazujících parcel PK, aby bylo možno upřesnit obvod KoPÚ. Všechny hranice tedy byly předmětem zjišťování včetně následného vyhotovení náčrtů ZH se všemi náležitostmi a následně byly zapracovány do geometrických plánů, takže jsou nyní určeny s kk3. Nebylo možno zjišťovat pouze linii obvodu, ale v souladu s předpisy i výše zmíněnou smlouvou nezbytné navazující hranice.

Bankovní spojení:

<http://www.geodetpb.cz>

IČO: 61682764  
DIČ: CZ61682764





**3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona**

- zjišťování hranic pozemků dle skutečnosti – 28 MJ (předpoklad dle Smlouvy 30 MJ), fakturovaná částka dle skutečnosti 28 000,- Kč (předpoklad dle Smlouvy 30 000,- Kč).

Předpokládaná cena bez DPH etap 3.1.4. a 3.1.5. tak bude celkově vyšší o 29 000,- Kč.

Dle skutečného množství MJ je možné dodatkem upravit Smlouvu.

S pozdravem

Ing.  
Vladimír  
Luks

Digitálně podepsal  
Ing. Vladimír Luks  
Datum: 2016.03.10  
09:43:35 +01'00'

Ing. Vladimír Luks