

č. objednatele 1: 19/2015-537100

č. objednatele 2: TPR/15/025

č. zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Vlasák, CSc., ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161.

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o.

Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

Ing. Vladimír Luks

61682764/61682764

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nesuchyně, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 9. 3. 2016 o úpravě měrných jednotek pro KoPÚ Nesuchyně – méněpráce.

Po souhlasu s vyhotovením dodatku na méně práce v souladu se zněním čl. VI odst. 6.2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

Příloha č. 1 ke KoPÚ v k. ú. Nesuchyně se upravuje následovně.

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

Mění se celkový počet MJ tj. **95 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **24** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **95.000,- Kč bez DPH (95 MJ x 1000,00 Kč/MJ)** se nahrazuje novou cenou **24.000 Kč bez DPH (24MJ x 1000,00 Kč/MJ)**.

Celková cena za etapu 3.1.5. se mění z původní celkové částky **95.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 24.000,- Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 30. 3. 2016

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V PŘÍLOHY dne 30. 3. 2016

Z a z h o t o v i t e l e:

Ing. Vladimír Luks
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

V Karlových Varech dne 30. 3. 2016

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

BC. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovv Varv

Přílohy:

1. Sdělení zhotovitele ze dne 9. 3. 2016



Státní pozemkový úřad,
Kraj. Poz. Úřad pro Středočeský kraj
PK Rakovník
Lubenská 2250
269 01 Rakovník

Naše značka:
11/2016-L

Vyřizuje:
Ing. Vladimír Luks

Datum:
9.3.2016

Věc: Úprava počtu měrných jednotek pro KoPÚ Nesuchyně – méněpráce a vícepráce

Vážený objednatelé,

Dle Smlouvy o dílo č. SPÚ: 19/2015-537100, ŘSD: TPR/15/025 o zhotovení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nesuchyně (dále jen Smlouva) Vám do 31.3.2016 předáme dokumentaci fakturačních celků **3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona**

Dle množství skutečně provedených prací upřesňujeme počty měrných jednotek (MJ), které budeme fakturovat:

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

- zjišťování obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů dle skutečnosti – 261 MJ (předpoklad dle Smlouvy 240 MJ), fakturovaná částka dle skutečnosti bude 261 000,- Kč (předpoklad dle Smlouvy 240 000,-Kč), z toho je 28 MJ nezbytné zjišťování hranic pozemků na obvod navazujících pro vyhotovení geometrického plánu.

Ve smlouvě je totiž uvedeno v bodu 3.1.4.: „Vypracování a předání elaborátu zjišťování hranic včetně jeho příloh (náčrty ZH s přehledem jejich kladu, soupisy nemovitostí, seznam místních a pomístních názvů, doklady o doručení pozvání k ZH, plné moci apod.) na katastrální úřad, vyhotovení geometrického plánu na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace, vše dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ V souladu s tímto ustanovením byla provedena obnova navazujících parcel PK, aby bylo možno upřesnit obvod KoPÚ. Všechny hranice tedy byly předmětem zjišťování včetně následného vyhotovení náčrtů ZH se všemi náležitostmi a následně byly zapracovány do geometrických plánů, takže jsou nyní určeny s kk3. Nebylo možno zjišťovat pouze linii obvodu, ale v souladu s předpisy i výše zmíněnou smlouvou nezbytné navazující hranice.

Bankovní spojení:

<http://www.geodetpb.cz>

IČO: 61682764
DIČ: CZ61682764



3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

- zjišťování hranic pozemků dle skutečnosti – 24 MJ (předpoklad dle Smlouvy o dílo 95 MJ), fakturovaná částka dle skutečně provedených prací bude 24 000,- Kč (předpoklad dle Smlouvy 95 000,- Kč)

Předpokládaná cena bez DPH etap 3.1.4. a 3.1.5. tak bude celkově nižší o 50 000,- Kč.

V rámci upřesnění obvodu KoPÚ Nesuchyně v návaznosti na změnu územního plánu došlo k upřesnění obvodu komplexní pozemkové úpravy z 1002 ha na 1004 ha. V této souvislosti jsme zjistili, že bude nutné upravit dodatkem příslušné měrné jednotky v následujících etapách KoPÚ 3.1.6, 3.2.1., 3.2.2. a 3.3. Dle našeho zjištění se bude jednat o vícepráce.

Dle skutečného množství MJ je možné dodatkem upravit Smlouvu.

S pozdravem

Ing.
Vladimír
Luks

Digitálně
podepsal Ing.
Vladimír Luks
Datum:
2016.03.10
09:44:28 +01'00'

Ing. Vladimír Luks