

č. objednatele 1: **19/2015-537100**

č. objednatele 2: **TPR/15/025**

č. zhotovitele:

## **Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2015**

### **Smluvní strany:**

**Objednatel č. 1:** **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj**

**Adresa:** nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Miroslav Vlasák, CSc., ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:** 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

**Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

**Adresa:** Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,  
360 06 Karlovy Vary

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:** 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**Adresa:**

**Zastoupený:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:**

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161.

**GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o.**

Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

Ing. Vladimír Luks

61682764/61682764

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nesuchyně, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 9. 3. 2016 o úpravě měrných jednotek pro KoPÚ Nesuchyně – vícepráce.

Po provedeném jednáním řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v souladu se zněním čl. VI odst. 6.2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

**Příloha č. 1 ke KoPÚ v k. ú. Nesuchyně se upravuje následovně.**

**3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.**

Mění se celkový počet MJ tj. **240 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 261** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **240.000,- Kč bez DPH (240MJ x 1000,00 Kč/MJ)** se nahrazuje novou cenou **261.000,- Kč bez DPH (261MJ x 1000,00 Kč/MJ)**.

Celková cena za etapu 3.1.4. se mění z původní celkové částky **240.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 261.000,- Kč bez DPH.**

**3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků**

Mění se celkový počet MJ tj. **1002 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 1004** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **160.320,- Kč bez DPH (1002 MJ x 160,00 Kč/MJ)** se nahrazuje novou cenou **160.640 Kč bez DPH (1004MJ x 160,00 Kč/MJ)**.

Celková cena za etapu 3.1.6. se mění z původní celkové částky **160.320,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 160.640,- Kč bez DPH.**

**3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení**

Mění se celkový počet MJ tj. **1002 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 1004** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **300.600,- Kč bez DPH (1002 MJ x 300,00 Kč/MJ)** se nahrazuje novou cenou **301.200 Kč bez DPH (1004MJ x 300,00 Kč/MJ)**.

Celková cena za etapu 3.2.1. se mění z původní celkové částky **300.600,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 301.200,- Kč bez DPH.**

**3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona**

Mění se celkový počet MJ tj. **990 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 1004** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **396.000,- Kč bez DPH (990 MJ x 400,00 Kč/MJ)** se nahrazuje novou cenou **401.600 Kč bez DPH (1004MJ x 400,00 Kč/MJ)**.

Celková cena za etapu 3.2.2. se mění z původní celkové částky **396.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 401.600,- Kč bez DPH.**

### 3.3 Mapové dílo

Mění se celkový počet MJ tj. **1002 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 1004** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **250.500,- Kč bez DPH (1002 MJ x 250,00 Kč/MJ)** se nahrazuje novou cenou **251.000 Kč bez DPH (1004MJ x 250,00 Kč/MJ)**.

Celková cena za etapu 3.3 se mění z původní celkové částky **250.500,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 251.000,- Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 30.3.2016

**Z a o b j e d n a t e l e č. 1:**

.....  
Ing. Miroslav Vlasák, CSc.  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V PŮVĚRNĚ dne 30.3.2016

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Vladimír Luks  
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

V Karlových Varech dne 30.3.2016

**Z a o b j e d n a t e l e č. 2:**

.....  
BC. Lukáš Hnízdil  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Přílohy:

1. Sdělení zhotovitele ze dne 9. 3. 2016



Kp



Státní pozemkový úřad,  
Kraj. Poz. Úřad pro Středočeský kraj  
PK Rakovník  
Lubenská 2250  
269 01 Rakovník

Naše značka:  
11/2016-L

Vyřizuje:  
Ing. Vladimír Luks

Datum:  
9.3.2016

**Věc: Úprava počtu měrných jednotek pro KoPÚ Nesuchyně – méněpráce a vícepráce**

Vážení objednatelé,

Dle Smlouvy o dílo č. SPÚ: 19/2015-537100, ŘSD: TPR/15/025 o zhotovení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nesuchyně (dále jen Smlouva) Vám do 31.3.2016 předáme dokumentaci fakturačních celků **3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona**

Dle množství skutečně provedených prací upřesňujeme počty měrných jednotek (MJ), které budeme fakturovat:

**3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.**

- zjišťování obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů dle skutečnosti – 261 MJ (předpoklad dle Smlouvy 240 MJ), fakturovaná částka dle skutečnosti bude 261 000,- Kč (předpoklad dle Smlouvy 240 000,-Kč), z toho je 28 MJ nezbytné zjišťování hranic pozemků na obvod navazujících pro vyhotovení geometrického plánu.

Ve smlouvě je totiž uvedeno v bodu 3.1.4.: „Vypracování a předání elaborátu zjišťování hranic včetně jeho příloh (náčrty ZH s přehledem jejich kladu, soupisy nemovitostí, seznam místních a pomístních názvů, doklady o doručení pozvání k ZH, plné moci apod.) na katastrální úřad, vyhotovení geometrického plánu na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace, vše dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ V souladu s tímto ustanovením byla provedena obnova navazujících parcel PK, aby bylo možno upřesnit obvod KoPÚ. Všechny hranice tedy byly předmětem zjišťování včetně následného vyhotovení náčrtů ZH se všemi náležitostmi a následně byly zapracovány do geometrických plánů, takže jsou nyní určeny s kk3. Nebylo možno zjišťovat pouze linii obvodu, ale v souladu s předpisy i výše zmíněnou smlouvou nezbytné navazující hranice.

Bankovní spojení:

<http://www.geodetpb.cz>

IČO: 61682764  
DIČ: CZ61682764



### 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

- zjišťování hranic pozemků dle skutečnosti – 24 MJ (předpoklad dle Smlouvy o dílo 95 MJ), fakturovaná částka dle skutečně provedených prací bude 24 000,- Kč (předpoklad dle Smlouvy 95 000,- Kč)

Předpokládaná cena bez DPH etap 3.1.4. a 3.1.5. tak bude celkově nižší o 50 000,- Kč.

V rámci upřesnění obvodu KoPÚ Nesuchyně v návaznosti na změnu územního plánu došlo k upřesnění obvodu komplexní pozemkové úpravy z 1002 ha na 1004 ha. V této souvislosti jsme zjistili, že bude nutné upravit dodatkem příslušné měrné jednotky v následujících etapách KoPÚ 3.1.6, 3.2.1., 3.2.2. a 3.3. Dle našeho zjištění se bude jednat o vícepráce.

Dle skutečného množství MJ je možné dodatkem upravit Smlouvu.

S pozdravem

Ing.  
Vladimír  
Luks

Digitálně  
podepsal Ing.  
Vladimír Luks  
Datum:  
2016.03.10  
09:44:28 +01'00'  
Ing. Vladimír Luks