

č. objednatele 1: **19/2015-537100**
č. objednatele 2; **TPR/15/025** č.
zhotovitele:

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne **16. 4. 2015**

Objednatel č. 1: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský
kraj a hlavní město Praha**

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský
kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX

Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: **Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR Správa
Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX

Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)

Z h o t o v i t e l : **GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o.**
Adresa: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II
Zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks
**V technických záležitostech oprávněn
jednat:** XXX
Bankovní spojení: XXX.
Číslo účtu: XXX
IČ/DIČ: 61682764/61682764
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú, Nesuchyně, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 20. 1.2017 o úpravě měrných jednotek pro KoPÚ Nesuchyně - méně práce a vícepráce.

Na základě § 222 odst. 4 písm. b ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méně a vícepráce, v souladu se zněním čl. VI odst. 6. 2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 ke KoPÚ Nesuchyně se upravuje následovně.

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Mění se celkový počet MJ tj. **110 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ, tj. **117** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **55.000,- Kč bez DPH** (110MJ x 500,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **58.500,- Kč bez DPH** (117MJ x 500,00 Kč/MJ).

Celková cena za etapu **3.2.1.3.** se mění z původní celkové částky **55.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 58.500,- Kč bez DPH.**

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Mění se celkový počet MJ tj. **35 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **3** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **35.000,- Kč bez DPH** (35 MJ x 1000,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **3.000 Kč bez DPH** (3MJ x 1000,00 Kč/MJ).

Celková cena za etapu **3.2.1.4.** se mění z původní celkové částky **35.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 3.000,- Kč bez DPH.**

2) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje:

Původní znění **Česká republika - Státní pozemkový úřad. Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj** se nahrazuje novým zněním **Česká republika - Státní pozemkový úřad. Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha.**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat **původní znění Ing. Miroslav Vlasák, CSc.**, novým zněním **Ing. Jiří Veselý**, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha.

3) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 2 se nahrazuje:

Původní číslo účtu **xxx** se nahrazuje novým číslem účtu **xxx**.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 1. 2. 2017

Za objednatele č. 1:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

24.01.2017

V Karlových Varech dne

Za objednatele č. 2:

Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 1. 2. 2017

Za zhotovitele :

Přílohy:

Ing. Vladimír Luks
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
1. Příloha č. 1 ke SOD KoPÚ Nesuchyně (výkaz činnosti)

Přílohač.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nesuchyně

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1 000	7 000	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	781	300	234 300	31.10.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	221	400	88 400	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 002	100	100 200	31.10.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	261	1 000	261 000	31.3.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	24	1 000	24 000	31.3.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1004	160	160 640	31.7.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					885 540	31.7.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1004	300	301 200	31.1.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	70	500	35 000	31.1.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	4	5 000	20 000	31.1.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	500	30 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	117	500	58 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	1 000	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1004	400	401 600	31.7.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	10 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					889 300	31.3.2018
3.3	Mapové dílo		1004	250	251 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					251 000	

3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM Vytýčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	500	400	200 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitosti
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				200 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	885 540 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	889 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	251 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	200 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 225 840 Kč
DPH 21% v Kč	467 426 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 693 266 Kč

V Praze dne 1. 2. 2017

Za objednatele č. 1:

.....

ředitel Krajského pozemkového úřadu
Pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V Karlových Varech dne 24. 1. 2017

Za objednatele č. 2:

.....

ředitel ŘSD, Správa Karlovy Vary

V Praze dne 1. 2. 2017

Za zhotovitele:

.....

statutární orgán zhotovitele