

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1107-20012-130748 uzavřené za účelem provedení KoPÚ v k.ú. Tutleky a části k. ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou

Tímto dodatkem se na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část prací měrných jednotek u některých dílčích fakturačních celků snižuje rozsah služeb.

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa:

Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

516 01 Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí pobočky Rychnov n. Kn.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Michal Drtík
Ing. Karel Káda

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ

01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l

Sdružení firem Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení:

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Adresa:

Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Jakoubkem
jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatelem společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Tměj, odpovědný zástupce

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ:

64255611/CZ64255611

Telefon/fax

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Společnost je

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové, pod č.j. C.8321

Člen sdružení č. 2:

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Adresa:

J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Štefanem
jednatelem společnosti

IČ/DIČ:

45536058/CZ45536058

Telefon/fax

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové, pod č.j. C.1583

**Čl. I.
Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se snižuje počet jednotek ve fakturačních celcích takto:

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ dle SOD	Počet MJ stanovený tímto dodatkem
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – stabilizace plastovou značkou	bod	350	274
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků	100 bm	30	29
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - stabilizace plastovou značkou	bod	120	79
2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	403	402
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	403	402
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100 bm	100	67
3.1. Stabilizace hranic pozemků	bod	250	202
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	403	402

**Čl. II.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitelé.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Objednatel i zhotovitelé prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 9.1.2017

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel reprezentanta sdružení

Záznam

o rozhodnutí nerealizovat část prací měrných jednotek u následujících dílčích fakturačních celků, které byly součástí smlouvy o dílo č.1107-2012-130748 na provedení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tutleky a části k.ú. Slemeno u RK ze dne 29.6.2012.

Objednatel : Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320,
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zhotovitel : Sdružení firem Agroprojekce Litomyšl spol.s r.o. a Geodézie Východní Čechy
spol.s r.o.

V průběhu plnění veřejné zakázky byla zjištěna a odsouhlasena změna rozsahu prací – měrných jednotek dílčích fakturačních celků oproti uzavřené smlouvě o dílo.

U níže uvedených dílčích fakturačních celků dojde ke snížení počtu měrných jednotek oproti uzavřené smlouvě o dílo, a to následovně:

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – stabilizace plastovou značkou – dojde ke snížení počtu měrných jednotek o 76 jednotek v ceně dle smlouvy o dílo 220,- Kč/MJ bez DPH.

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků – dojde ke snížení počtu měrných jednotek o 1 jednotku v ceně dle smlouvy o dílo 780,- Kč/MJ bez DPH.

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - stabilizace plastovou značkou – dojde ke snížení počtu měrných jednotek o 41 jednotek v ceně dle smlouvy o dílo 80,- Kč/MJ bez DPH.

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - dojde ke snížení počtu měrných jednotek o 1 jednotku v ceně dle smlouvy o dílo 400,- Kč/MJ bez DPH.

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - dojde ke snížení počtu měrných jednotek o 1 jednotku v ceně dle smlouvy o dílo 700,- Kč/MJ bez DPH.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ - dojde ke snížení počtu měrných jednotek o 33 jednotky v ceně dle smlouvy o dílo 800,- Kč/MJ bez DPH.

3.1. Stabilizace hranic pozemků - dojde ke snížení počtu měrných jednotek o 48 jednotek v ceně dle smlouvy o dílo 80,- Kč/MJ bez DPH.

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI - dojde ke snížení počtu měrných jednotek o 1 jednotku v ceně dle smlouvy o dílo 240,- Kč/MJ bez DPH.

Tyto méněpráce budou tedy činit celkem 52.360,- Kč bez DPH. Rozdíl bude ošetřen dodatkem ke smlouvě o dílo.

V Rychnově nad Kněžnou dne 4.1.2017

Objednatel :

Zhotovitel:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti
Agroprojekce Litomyšl spol.s r.o.