

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 6/2010  
Číslo smlouvy objednatele č. 2: -  
Číslo smlouvy zhotovitele: -

## **S M L O U V A O D Í L O** ze dne 3. 8. 2010

### **D O D A T E K č. 1**

#### **SMLUVNÍ STRANY:**

##### **Objednatel: č. 1**

Adresa:  
Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:  
V technických záležitostech  
oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ:  
(dále jen „objednatel č. 1“)

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**  
**Pobočka Chrudim**  
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim  
Ing. Iva Bosáková, vedoucí pobočky Chrudim,  
Státní pozemkový úřad  
xxxxxxx  
xxxxxxx  
xxxxxxx  
01312774/CZ01312774

##### **Objednatel: č. 2**

Adresa:  
Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:  
V technických záležitostech  
oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ:  
Adresa pro doručování:  
(dále jen „objednatel č. 2“)

**Ředitelství silnic a dálnic**  
Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle  
Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice,  
na základě pověření ze dne 1.11.2010  
xxxxxxx  
xxxxxxx  
xxxxxxx  
65993390/CZ65993390  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 22.9.2009

##### **Zhotovitel:**

Adresa:  
Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:  
V technických záležitostech  
oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ:  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod č.j.  
C 234

**GEOVAP, spol. s r.o.**  
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  
Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
xxxxxxx  
xxxxxxx  
xxxxxxx  
15049248/CZ15049248

Po vzájemné dohodě v souladu s článkem XI. bodu 3 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k uzavření tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Medlešice je úprava termínu odevzdání prací u etapy č. 2.3 – Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Na změně termínu se smluvní strany dohodli na základě vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, kde byly od účastníků řízení uplatněny nesouhlasy, které je nutno vyřešit před vystavením konečného návrhu KPÚ.

V této souvislosti na základě zápisu z jednání 4. kontrolního dne ze dne 21.10.2013 dochází k níže uvedené změně:

V příloze č. 1 k SOD č. obj. 6/2010 se mění termín ukončení u fakturačního celku takto:

č. 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ – **28.2.2014**

Ostatní ustanovení smlouvy, včetně přílohy se nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý z nich má váhu originálu.

V Chrudimi dne 29.10.2013

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Pavel Cimpl  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR