

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 k SOD číslo objednatele č. 1: 6/2010, objednatele č. 2: ... a zhotovitele: ...

Upravený krycí list k nabídkové ceně - "**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Medlešice**"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	291	100	29 100	do 30.09.2010
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, včetně jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu, včetně stabilizace	celé k.ú.	1	65 000	65 000	do 30.06.2011
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	291	700	203 700	do 30.06.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu, vč. GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	165	1 500	247 500	do 30.06.2012
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	291	300	87 300	do 31.10.2012
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH</b>					<b>632 600</b>	
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), výškopisné zaměření, potřebné podélné a příčné profily	ks <sup>2)</sup>	1	60 000	60 000	do 31.12.2012
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	291	650	189 150	do 31.8.2013
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 000	32 000	do 30.11.2017
2.4.	Aktualizace podkladů (nároky, PSZ, návrh)	ks	1	66 000	66 000	do 30.09.2017
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH</b>					<b>347 150</b>	
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	90	700	63 000	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	300	200	60 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	291	1 200	349 200	do 2 měsíců
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>					<b>472 200</b>	

### Rekapitulace

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	632 600 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	347 150 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	472 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 451 950 Kč</b>
DPH 20% (ze základu - 673 100,- Kč)	134 620 Kč
DPH 21 % (ze základu - 778 850,- Kč)	163 559 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 750 129 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum. U etapy 1.1. požaduje zadavatel předložení díla do stanoveného termínu.

<sup>2)</sup> vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Chrudimi dne 10. 02. 2017

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim

.....  
Ing. Pavel Cimpl  
jednatel společnosti

Za objednatele č. 2: 13. 02. 2017

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR