

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 150-2012-130705
uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

UZ 202 A/5

Smluvní strany

I. Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Adresa:

Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Zajícová
Vedoucí Pobočky Kolín

XXXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXX
Zástupce vedoucího pobočky

XXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXX

IČ / DIČ:

01312774 / není plátce

II. Zhotovitel:

Adresa:

GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice

Zastoupený:

jednatel Ing. Pavlem Cimpl

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXX

IČ/DIČ

15049248/CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Hradci Králové, spis. zn. C. 234

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 150-2012-130705 ze dne 9. 1. 2012 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 z níže uvedeného důvodu.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu komplikovaného zpracování podkladů z dokumentace katastru nemovitostí níže uvedených fakturačních celků .

Předmětem tohoto dodatku je na základě výše uvedených skutečností změna dílčích termínů plnění prací fakturačních celků uvedených v Příloze č. 3 ke smlouvě:

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území včetně určení liniových prvků

- stabilizace plastovou značkou

Původní termín zhotovení fakturačního celku 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území včetně určení liniových prvků (vč. stabilizace plastovou značkou) do 20 měsíců od podpisu smlouvy (do 9. 9. 2013) se mění na termín do 22 měsíců od podpisu smlouvy (do 20. 11. 2013).

1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ
- stabilizace plastovou značkou

Původní termín zhotovení fakturačního celku 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ (vč. stabilizace plastovou značkou) do 20 měsíců od podpisu smlouvy (do 9. 9. 2013) se mění na termín do 22 měsíců od podpisu smlouvy (do 20. 11. 2013).

1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.
- stabilizace plastovou značkou

Původní termín zhotovení fakturačního celku 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. (vč. stabilizace plastovou značkou) do 20 měsíců od podpisu smlouvy (do 9. 9. 2013) se mění na termín do 22 měsíců od podpisu smlouvy (do 20. 11. 2013).

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Kolíně dne : 27.9.2013

V Pardubicích dne: 30.9.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti