

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 150-2012-130705
uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

UZ 202 A/5

Smluvní strany

I. Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Adresa:

Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Zajícová
Vedoucí Pobočky Kolín

xxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxx
Zástupce vedoucího pobočky

xxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxx

IČ / DIČ:

01312774 / není plátce

II. Zhotovitel:

Adresa:

GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice

Zastoupený:

jednatel Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxx

IČ/DIČ

15049248/CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Hradci Králové, spis. zn. C. 234

se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 150-2012-130705 ze dne 9. 1. 2012 z důvodu potřeby projednání výkupu pozemků s dotčenými vlastníky pozemků. Na společná zařízení je k dispozici nedostatečná výměra státní a obecní půdy, proto sbor zástupců požádal dne 5. 11. 2013 Státní pozemkový úřad – Pobočku Kolín o projednání výkupu potřebné výměry pozemků s dotčenými vlastníky pozemků, které se uskuteční v lednu 2014.

Předmětem tohoto dodatku je podle výsledku projednání na kontrolním dni, který se konal dne 5. 11. 2013, změna dílčího termínu plnění prací fakturačního celku uvedeného v Příloze č. 3 ke smlouvě:

1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků

Původní termín zhotovení fakturačního celku 1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků do 24 měsíců od podpisu smlouvy (do 9. 1. 2014) se mění na termín do 30. 4. 2014.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Kolíně dne: 8.1.2014

V Pardubicích dne: 8.1.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti