

č. objednatele č. 1: 1089-2014-525101

č. objednatele č. 2: 15PT-000498

č. zhotovitele: 141018

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Třebětice,
části k.ú. Ludslavice a k.ú. Količín uzavřené dne 6. 11. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
Realizující pobočka:	Pobočka Kroměříž
Sídlo pobočky:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x

dále jen „objednatel č. 1“

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Osoba jednající jménem objednatele:	Ing. Jan Kroupa, generální ředitel
Zastoupený:	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
IČ:	65993390
DIČ:	CZ65993390
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x

dále jen „objednatel č. 2“

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	Tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00, Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 6. 11. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Třebětice, části k.ú. Ludslavice a k.ú. Količín, (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu výrazně nevhodných klimatických podmínek v lednu a únoru 2015 požádal zhotovitel dopisem ze dne 11. 3. 2015 o úpravu termínu odevzdání dílčího fakturačního celku 1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění a doplnění stávajícího PPBP včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí a to do 30. 4. 2015.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání shora uvedené dílčí ucelené části díla. Úprava termínu této dílčí ucelené části díla nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností ke SoD – KoPÚ Třebětice, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

- 1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění a doplnění stávajícího PPBP včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí - **termín ukončení 30. 4. 2015.**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 6. 11. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro oba objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 18. 3. 2015

V Olomouci dne 23. 3. 2015

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
vz. Ing. Lubomír Holubec
zástupce ředitelky

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická
a projekční kancelář
Petr Liška
Jednatel společnosti

Ve Zlíně dne 19. 3. 2015

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností ke SoD - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebětice

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (25%)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (75%)	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					25,00%	75,00%	
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	607	200	121 400	30 350	91 050	28.2.2015
Vyhotovení vlastnické mapy (digitalizace parcel KN a ZE) v k.ú. Třebětice	ha	582	80	46 560	11 640	34 920	
1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	20	800	16 000	4 000	12 000	30.4.2015
Doplnění stávajícího PPBP včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí : výpočet	bod	15	500	7 500	1 875	5 625	
kámen 160x160 mm ochranná tyč	bod	15	1 000	15 000	3 750	11 250	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	582	400	232 800	58 200	174 600	30.6.2015
Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	18	500	9 000	2 250	6 750	30.6.2015
Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	7	600	4 200	1 050	3 150	30.6.2015
1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 a § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	159	1 500	238 500	59 625	178 875	30.11.2015
1.5. Stabilizace obecní hranice (§ 92 odst. 1a, odst. 2 vyhl. 357/2013 Sb.) kamennou značkou	bod	10	1 000	10 000	2 500	7 500	30.11.2015
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	87	1 500	130 500	32 625	97 875	30.11.2015
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	607	200	121 400	30 350	91 050	31.3.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč							960 360
2. Návrhové práce							
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření dok. skupiny a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	607	360	218 520	54 630	163 890	31.8.2016
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	65	400	26 000	6 500	19 500	31.8.2016
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	15	600	9 000	2 250	6 750	31.8.2016
2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	160	450	72 000	18 000	54 000	31.8.2016
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	600	380	228 000	57 000	171 000	28.2.2017
Změna katastrální (obecní) hranice, včetně projednání a odsouhlasení zastupitelstvem	100 bm	23	1 500	34 500	8 625	25 875	
2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	3 000	12 000	3 000	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč							600 020

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla								
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	300	500	150 000	37 500	112 500	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI (případně geometrický plán)	ha	607	250	151 750	37 938	113 813	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč								301 750
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH v Kč					960 360 Kč	240 090 Kč	720 270 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH v Kč					600 020 Kč	150 005 Kč	450 015 Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH v Kč					301 750 Kč	75 438 Kč	226 313 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 862 130 Kč	465 533 Kč	1 396 598 Kč	
DPH 21 % v Kč					391 047,30 Kč	97 762 Kč	293 285 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 253 177 Kč	563 294 Kč	1 689 883 Kč	

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Ve Zlíně dne 18. 3. 2015

V Olomouci dne 23. 3. 2015

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
vz. Ing. Lubomír Holubec
zástupce ředitelky

.....
GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Petr Liška
Jednatel společnosti

Ve Zlíně dne 19. 3. 2015

Za objednatele č. 2:

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín