

č. objednatele č. 1: 1089-2014-525101

č. objednatele č. 2: 15PT-000498

č. zhotovitele: 141018

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Třebětice,
části k.ú. Ludslavice a k.ú. Količín uzavřené dne 6. 11. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
Realizující pobočka:	Pobočka Kroměříž
Sídlo pobočky:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x

dále jen „objednatel č. 1“

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Osoba jednající jménem objednatele:	Ing. Jan Kroupa, generální ředitel
Zastoupený:	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
IČ:	65993390
DIČ:	CZ65993390
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x

dále jen „objednatel č. 2“

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	Tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00, Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 6. 11. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Třebětice, části k.ú. Ludslavice a k.ú. Količín, (dále jen „smlouva“), Dodatek ke smlouvě č. 1 ze dne 23. 3. 2015, Dodatek ke smlouvě č. 2 ze dne 23. 3. 2016 a Dodatek ke smlouvě č. 3 ze dne 29. 8. 2016.
- Označení účastníků smlouvy je upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
- Z důvodu koordinace stavebních prací na stavbě D49 Hulín – Fryšták požádal objednatel č. 2 dopisem ze dne 11. 11. 2016 o úpravu termínu odevzdání dílčího fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, a to do **30. 9. 2017**.
- Níže uvedené etapy byly fakturovány dle skutečně uvedených měrných jednotek (méně práce):
 - 1.2. Doplnění stávajícího PPBP včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
 - 1.5. Stabilizace obecní hranice (§ 92 odst. 1a, odst. 2 vyhl. 357/2013 Sb.) kamennou značkou
 - 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
 - 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
 - 2.4. Změna katastrální (obecní) hranice, včetně projednání a odsouhlasení zastupitelstvem -
Z důvodu nesouhlasu zastupitelstva obce Ludslavice nebude provedena změna katastrální hranice.

Výměra obvodu pozemkových úprav byla zjišťováním průběhu hranic v terénu a následným výpočtem opravného koeficientu snížena z původních 607 ha na 603 ha v obvodu KoPÚ, z toho 6 ha jsou pozemky neřešené dle § 2. Tímto výpočtem se mění počet měrných jednotek pro dokumentaci k soupisu nároků, k vypracování plánu společných zařízení, k vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a mapového díla.

- S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu etapy 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a na snížení počtu měrných jednotek dílčích fakturačních celků dle skutečnosti. Ostatní termíny uvedené ve smlouvě zůstávají beze změn.

I.

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností k SoD – KoPÚ Třebětice, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

1.2. Doplnění stávajícího PPBP včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí:

- kámen 160x160 mm: **14 MJ x 1 000 Kč = 14 000 Kč** (původně 15 MJ)
- ochranná tyč: **14 MJ x 500 Kč = 7 000 Kč** (původně 15 MJ)

1.5. Stabilizace obecní hranice (§ 92 odst. 1a, odst. 2 vyhl. 357/2013 Sb.) kamennou značkou:

- **4 MJ x 1 000 Kč = 4 000 Kč** (původně 10 MJ)

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou:

- **85 MJ x 1 500 Kč = 127 500 Kč** (původně 87 MJ)

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků:

- **603 MJ x 200 Kč = 120 600 Kč** (původně 607 MJ)

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření dok. skupiny a orgánů a organizací v průběhu zpracování):

- **597 MJ x 360 Kč = 214 920 Kč** (původně 607 MJ)

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů:

- **22 MJ x 400 Kč = 8 800 Kč** (původně 65 MJ)

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků:

- **597 MJ x 380 Kč = 226 860 Kč** (původně 607 MJ)

Změna katastrální (obecní) hranice, včetně projednání a odsouhlasení zastupitelstvem:

- **0 MJ x 1 500 Kč = 0 Kč** (původně 23 MJ)
- **termín ukončení 30. 9. 2017**

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI (případně geometrický plán):

- **603 MJ x 250 Kč = 150 750 Kč** (původně 607 MJ)

II.

Dosavadní text bodu 7.1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.	Přípravné práce celkem (Čl. III, odst. 1.1. - 1.7.) bez DPH	949 060 Kč
2.	Návrhové práce celkem (Čl. III, odst. 2.1. - 2.5.) bez DPH	543 580 Kč
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (Čl. III, odst. 3.1. - 3.2.) bez DPH	300 750 Kč
Celková cena bez DPH		1 793 390 Kč
DPH 21 %		376 612 Kč
Celková cena díla včetně DPH		2 170 002 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 6. 11. 2014, dodatku č. 1 ze dne 23. 3. 2015, dodatku č. 2 ze dne 23. 3. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 29. 8. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro oba objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činnosti.

Ve Zlíně dne 25. 1. 2017

V Olomouci dne 26. 1. 2017

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická
a projekční kancelář
Petr Liška
Jednatel společnosti

Ve Zlíně dne 30. 1. 2017

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností ke SoD - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebětice

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD	Cena bez DPH připadající na SPÚ	Termín ukončení
1. Přípravné práce					25%	75%	
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	607	200	121 400	30 350	91 050	28.2.2015
Vyhotovení vlastnické mapy (digitalizace parcel KN a ZE) v k.ú. Třebětice	ha	582	80	46 560	11 640	34 920	
1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	20	800	16 000	4 000	12 000	30.4.2015
Doplnění stávajícího PPBP včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí : výpočet	bod	15	500	7 500	1 875	5 625	
kámen 160x160 mm	bod	14	1 000	14 000	3 500	10 500	
ochranná tyč	bod	14	500	7 000	1 750	5 250	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	582	400	232 800	58 200	174 600	30.6.2015
Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	18	500	9 000	2 250	6 750	30.6.2015
Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	7	600	4 200	1 050	3 150	30.6.2015
1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 a § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	159	1 500	238 500	59 625	178 875	30.11.2015
1.5. Stabilizace obecní hranice (§ 92 odst. 1a, odst. 2 vyhl. 357/2013 Sb.) kamennou značkou	bod	4	1 000	4 000	1 000	3 000	30.11.2015
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	85	1 500	127 500	31 875	95 625	30.11.2015
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	603	200	120 600	30 150	90 450	30.6.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč							949 060
2. Návrhové práce							
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření dok. skupiny a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	597	360	214 920	53 730	161 190	30.11.2016
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	22	400	8 800	2 200	6 600	30.11.2016
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	15	600	9 000	2 250	6 750	30.11.2016
2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	160	450	72 000	18 000	54 000	30.11.2016
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	597	380	226 860	56 715	170 145	30.9.2017
Změna katastrální (obecní) hranice, včetně projednání a odsouhlasení zastupitelstvem	100 bm	0	1 500	0	0	0	
2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	3 000	12 000	3 000	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč							543 580

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla								
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	300	500	150 000	37 500	112 500	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI (případně geometrický plán)	ha	603	250	150 750	37 688	113 063	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč								300 750
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH v Kč					949 060 Kč	237 265 Kč	711 795 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH v Kč					543 580 Kč	135 895 Kč	407 685 Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH v Kč					300 750 Kč	75 188 Kč	225 563 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 793 390 Kč	448 348 Kč	1 345 043 Kč	
DPH 21 % v Kč					376 611,90 Kč	94 153 Kč	282 459 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 170 002 Kč	542 500 Kč	1 627 501 Kč	

Ve Zlíně dne 25. 1. 2017

V Olomouci dne 26. 1. 2017

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Petr Liška
Jednatel společnosti

Ve Zlíně dne 30. 1. 2017

Za objednatele č. 2:

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín