



spuess56715f96

č. objednatele: 415-2014-514101  
č. zhotovitele: 23/2014

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:**

**Sídlo:**

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,  
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. František Dittrich, CSc. ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

RNDr. Marie Jančlková, pověřena vedením Pobočky  
Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec  
Králové

Jana Nožičková, Pobočka Hradec Králové

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:**

ČNB

3723001/0710

01312774/CZ01312774 (neplátce DPH)

a

**Zhotovitel:**

ALINEX,s.r.o

**Adresa:**

Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5

**Zastoupený:**

doc.Ing. Jiří Němec, CSc.

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

doc.Ing. Jiří Němec, CSc.

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Libuše Pražáková

**Zodpovědný projektant I.:**

Ing. Libuše Pražáková

**Zodpovědný projektant II.:**

doc.Ing. Jiří Němec, CSc.

**Zodpovědný geodet I.:**

Ing. Karel Maděra

**Zodpovědný geodet II.:**

Ing. Dana Nováková

**Bankovní spojení:**

ČSOB

**Číslo účtu:**

201958688/0300

**IČ/DIČ:**

48114723/CZ48114723

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze , oddíl C,  
vložka 16636

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen  
„dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 6.6.2014, č.j. objednatele 415-2014-514101,  
č.j. zhotovitele 23/2014.

**Název veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žiželeves,  
včetně ucelené části k.ú. Želkovice**

**A) Na základě dohody smluvních stran se v původní smlouvě o dílo mění termíny v příloze č. 1 - Výkaz činností a čl. V. bod 1 smlouvy o dílo. Termíny uvedené v příloze č. 1 - Výkazu činností se mění v souvislosti s prodloužením ze strany objednatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Z tohoto důvodu nebylo možné zahájit práce tak, jak bylo uvedeno v nabídce uchazeče a ve smlouvě o dílo.**

V čl. V. (Čas a místo předání díla) smlouvy o dílo se mění odst. 1 následovně:

Přípravné práce: původní termín: do 31.10.2015  
nový termín: **do 31.12.2015**

Návrhové práce: původní termín: do 31.10.2016  
nový termín: **do 31.12.2016**

Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a zápis do katastru nemovitostí:  
Původní termín: do 31.03.2017  
Nový termín: **do 31.5.2017**

**B) Smluvní strany se s odkazem na Informace č. 2 Státního pozemkového úřadu, Odboru řízení pozemkových úprav ze dne 3.3.2014 čj. SPU 117513/2014 dohodly na změně termínu v příloze č. 1 - Výkazu činností u fakturačního celku přípravné práce k bodu 2.1. takto:**

bod 2.1. Vypracování plánu společných zařízení - původní termín 31.08.2015  
- **nový termín 31.1.2016**

### **Závěrečná ustanovení**

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností (1 list) s novými termíny.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.


V Hradci Králové dne 6.6.2014

V Hradci Králové dne 6.6.2014

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Hořická 283  
500 02 Hradec Králové



.....  
**Ing. František Dittrich, CSc.**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj



.....  
**Doc. Ing. Jiří Němec, CSc.**  
jednatel  
ALINEX, s.r.o.

**ALINEX, s.r.o.**  
ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 401  
156 00 PRAHA 5  
DIČ 005-48114723

Ucelená část, fakturační celék	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	505	138	69 690	31.12.2014
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	505	20	10 100	31.8.2014
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	505	20	10 100	
1.3. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území	ha	505	300	151 500	31.10.2014
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů předepsané stabilizace	100bm	82	500	41 000	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.5.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů vč. předepsané stabilizace	100bm	51	500	25 500	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					31.12.2015
- vytyčení obvodu pozemků vč. předepsané stabilizace	100bm	40	400	16 000	
1.7. Návrh předpokládané změny katastrálních hranic vč. projednání a vyhotovení podkladů pro zápis do KN	100bm	33	300	9 900	31.10.2015
1.8. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	505	250	126 250	31.12.2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH</b>					<b>460 040</b>
<b>2. Návrhové práce</b>					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	505	400	202 000	31.1.2016
Výškopisné zaměření zájmového území					
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	505	450	227 250	30.11.2016
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000	31.12.2016
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH</b>					<b>459 250</b>

**Výkaz činnosti**

KoPÚ v k.ú. Žízeleves, vč. části k.ú. Želkovice

**Dodatek**  
Příloha č.1 ke SOD č. obj. 415-2014-1

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Hořická 283  
500 02 Hradec Králové

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ vč. stabilizace	100bm	160	250	40 000	do 1 měsíce
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	505	300	151 500	do 1 měsíce
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>191 500</b>

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH	460 040 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	459 250 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	191 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 110 790 Kč</b>
DPH (21%)	233 266 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 332 948 Kč</b>

V Hradci Králové dne 6.6.2014

V Hradci Králové dne 6.6.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Hořická 283  
500 02 Hradec Králové

.....  
**Ing. František Dittrich, CSc.**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj

.....  
doc.Ing. Jirí Němec, CSc.  
jednatel  
ALINEX, s.r.o.

**ALINEX, s.r.o.**  
ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 401  
156 00 PRAHA 5  
DIČ 005-48114723