

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1161-2014-505101 uzavřené dne 5.1.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hněvkov u Mačkova“ (dále jen „KoPÚ“)

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
zastoupený:	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
v technických záležitostech oprávněn jednat:	ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Adresa:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
Tel./Fax:	Ing. Richard Valný
E-mail:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
ID DS:	xxxxx
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	z49per3
IČ:	xxxxx
DIČ:	01312774
	není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ/DIČ:	29099323/CZ29099323

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl c, vložka 24674
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Helena Krausová

II.

Dne 5.1.2015 byla podepsaná smlouva č. 1161-2014-505101. Dne 18.1.2017 požádalo Město Blatná o změnu obvodu, rozšíření řešeného území a zařazení pozemků p.č. 228/25, 228/8 dle PK a pozemků p.č. 228/79, 228/80, 228/81, 228/54, 228/94 228/95 a 652/1 dle KN v k.ú. Hněvkov u Blatné do obvodu KoPÚ. Důvodem této žádosti bylo vypořádání podílového spoluvlastnictví na LV 265 (46 vlastníků) a LV 258, když jeden ze dvou pozemků na LV 258 je již řešen touto pozemkovou úpravou (27 vlastníků). Pobočka Strakonice posoudila návrh žadatele a prostřednictvím dodavatele zjistila finanční náklady na rozšíření obvodu.

Předpokládaný finanční objem přímých nákladů těchto služeb nad rámec zadávací dokumentace a smlouvy o dílo činí 10 450,- Kč bez DPH. Z toho důvodu přistupuje zadavatel ke změně smlouvy tímto dodatkem č.1.

III.

Tím dochází k úpravě celkové ceny za dílo následovně:

Původní znění tabulky v článku VII. bodu 7.1. SOD:

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	782 600,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	545 500,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	145 100,- Kč
Celková cena bez DPH	1 473 200,- Kč
DPH 21%	309 372,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 782 572,- Kč

se nahrazuje novým zněním:

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	790 550,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	547 700,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	145 400,- Kč
Celková cena bez DPH	1 483 650,- Kč
DPH 21%	311 567,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 795 217,- Kč

IV.

Současně se mění termíny k dokončení fakturačních celků 1.3., 1.4., 1.6., 1.7. 2.1. tj. termíny se sjednocují s termínem k předložení kompletní dokumentace návrhu na 5.7.2017. Všechny změny jsou uvedeny v příloze č.1. dodatku č.1. SoD 1161-2014-505101, který je nedílnou součástí tohoto dodatku

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek o třech stranách, s přílohou č.1, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne

V Plzni dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Helena Krausová
jednatelka společnosti
POZEMKOVÉÚPRAVY K+V s.r.o.

Ve Strakonících dne

V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice