

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. 1278-2016-508101 uzavřené dne
5.10.2016 (dále jen „Smlouva o dílo“)
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen: Ing. Pavel Pojer, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Homolová Kateřina, Pobočka Děčín
Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín
Tel: +420702153041
E-mail: k.homolova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s.r.o.
Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Janou Švábou, jednatelka
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatelka
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatelka
Tel: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 48110141
DIČ: CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Městského soudu v Praze, C16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: Ing. Jana Švábová
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Návrh Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Benešov nad Ploučnicí

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Benešov nad Ploučnicí

Čl. I**Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je snížení počtu měrných jednotek etapy 3.1.1. dle bodu 6.1. článek IV. smlouvy

Důvodem snížení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etapy 3.1.1. je úprava dle skutečně provedené práce. V době mezi vyhotovením podkladů pro zadání veřejné zakázky a prováděním prací došlo ke zrušení 4 MJ (bodů) v katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu dochází ke změně počtu z 9 MJ na 5 MJ. Zároveň s touto změnou dochází ke snížení ceny etapy 3.1.1. z částky 33 000 Kč na částku 25 000 Kč.

2. Příloha č. 1 se mění takto:

Počet měrných jednotek a cena dílčích fakturačních celků:

		Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce			
3.1.1	Revize stávajícího bodového pole	5	10 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	5	15 000	

3. Článek VI. bod 6.1. se mění následovně :

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	752 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 545 200 Kč
DPH 21%	324 492 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 869 692 Kč

4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 1. 2017.

Hlavička se mění následovně:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3 - Žižkov

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer

Čl. II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo má 3 strany textu A4 a 2 strany příloh, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Teplicích dne 21. 02. 2017

V Praze dne 17. 02. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Jana Švábová, jednatel

Příloha: 1. Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Benešov nad Ploučnicí