

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 644-2016-521101, č. zhotovitele 7/2016

uzavřené dne 31. 5. 2016

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bušínov, k.ú. Bedřichov u Oskavy a k.ú. Hynčice nad Moravou – pro upřesnění, případně rekonstrukci přídělů

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký
kraj

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

z49per3

01312774

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

„ORIS“ spol. s r.o.

Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc

Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelkou
společnosti

Ing. Lenka Sedláková, jednatelka

8dsrqkn

42767661

CZ42767661

dále jen „zhotovitel“

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je **změna termínů plnění** uvedených v Příloze č. 1c ke SOD – JPÚ v k.ú. Hynčice nad Moravou.

Hlavní celek / dílčí část

dílčí část 3.1.1. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů

dílčí část 3.1.2. Upřesnění obvodu JPÚ podle odst. 8.1. VARIANTA 1 a 8.1.1. MN, zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsané stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

dílčí část 3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

hlavní celek 3.1. Přípravné práce

Původní termíny ukončení dílčích částí a hlavního celku do 28. 4. 2017 **se mění na nové termíny do 31. 5. 2017.**

Dílčí část 3.2.1. Vypracování nového soupisu nároků

Původní termín ukončení dílčí části do 15. 7. 2017 **se mění na nový termín do 15. 8. 2017.**

Hlavní celek / dílčí část

dílčí část 3.2.2. Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přidělu, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 písm. h) vyhl. č. 357/2013 Sb.

hlavní celek 3.2. Návrhové práce

Původní termíny ukončení dílčí části a hlavního celku do 31. 7. 2017 **se mění na nový termín do 31. 8. 2017.**

Odůvodnění změny termínů plnění

Při zpracování pozemkových úprav nastaly objektivně nepředvídatelné okolnosti, které ovlivňují práce na jednotlivých dílčích částech. Vlivem nepříznivých klimatických podmínek, a to velkého množství sněhu a silného mrazu, které dlouhodobě přetrvávají v místě prací, nelze provést upřesnění a zjišťování hranic obvodů, neboť je nutná přítomnost komise a vlastníků v terénu, který je v současné době nepřístupný.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 644-2016-521101, č. zhotovitele 7/2016 uzavřená dne 31. 5. 2016 nemění.

Příloha č. 1c ke SOD – JPÚ v k.ú. Hynčice nad Moravou s upravenými termíny plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 22. 2. 2017

V Olomouci dne 16. 2. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Lenka Sedláková, jednatelka